

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» июня 2023 г. № ВМ-Пр-1371)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости (Томская область)	Срок реализации проекта	02.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4,7820	3,5570	4,0400	4,0400	-	-	-
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	82,3000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	100,0000	100,0000	-	-	-
2	Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	75,0000	0,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														

1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	3,5570	4,0400	
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	95,8600	100,0000	
2	Снижение напряжённости на рынке труда																
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	70,0000	75,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Снижение напряжённости на рынке труда																
1.1	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	401,0000	-	-	-	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных	Оказание услуг (выполнение работ)

	работы, включая безработных граждан																	работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек. Период проведения общественных	

															работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).	
1.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	-	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на	Оказание услуг (выполнение работ)

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения																частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое	

																		обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																		работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для

																		<p>системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		<p>работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент</p>	

															(МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения															
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	Количество центров занятости населения в Томской области, в которых реализуются или реализованы	Обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	проекты по модернизации															проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года.	(результата федерального проекта)
3	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																

	бюджета, бюджета Томской области и местных бюджетов. Нарастающий итог																	<p>которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области и местных бюджетов	419 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 765,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	419 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 765,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	413 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 107,90
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	413 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 107,90
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	413 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 107,90
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	419 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 765,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы дополнительные места для	816 571,70	776 313,00	1 960 078,05	347 099,50	0,00	0,00	3 900 062,25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях							

1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	816 571,70	776 313,00	1 960 078,05	347 099,50	0,00	0,00	3 900 062,25
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	815 764,10	775 370,20	1 958 105,18	269 709,60	0,00	0,00	3 818 949,08
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	815 764,10	775 370,20	1 958 105,18	269 709,60	0,00	0,00	3 818 949,08
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	815 764,10	775 370,20	1 958 105,18	269 709,60	0,00	0,00	3 818 949,08
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	816 571,70	776 313,00	1 960 078,05	347 099,50	0,00	0,00	3 900 062,25
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В Томской области созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	182 952,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 632,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	182 952,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 632,60

1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	182 952,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 632,60
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	182 846,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 526,60
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	182 846,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 526,60
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	182 846,60	24 680,00	0,00	0,00	0,00	207 526,60
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Разработана проектная документация на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования	0,00	76 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 234,20
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	76 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 234,20
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	42 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112,60
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	42 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112,60
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	42 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112,60
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	76 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 234,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Оснащение дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,00	27 000,00	101 847,80	0,00	0,00	0,00	128 847,80
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	27 000,00	101 847,80	0,00	0,00	0,00	128 847,80
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	27 000,00	72 443,70	0,00	0,00	0,00	99 443,70
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	27 000,00	72 443,70	0,00	0,00	0,00	99 443,70
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	27 000,00	72 443,70	0,00	0,00	0,00	99 443,70
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	27 000,00	101 847,80	0,00	0,00	0,00	128 847,80
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	проекты по модернизации							
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Снижение напряжённости на рынке труда							
3.1	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,80	0,00	9 671,80
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,80	0,00	9 671,80
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,80	0,00	9 671,80
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	34 774,00	0,00	34 774,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.5.	Оснащение дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Снижение напряжённости на рынке труда												
3.1.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	967,18	1 934,36	2 901,54	2 901,54	4 311,32	6 226,32	9 671,80	9 671,80	9 671,80	9 671,80
3.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	3 477,39	6 954,78	10 432,17	13 909,56	34 774,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00
ИТОГО:		0,00	0,00	4 444,57	8 889,14	13 333,71	16 811,10	39 085,32	41 000,32	44 445,80	44 445,80	44 445,80	44 445,80

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

Реализация создания в Томской области групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении грантов за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам Томской области с учетом приоритетности региональных программ Томской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области и местных бюджетов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Создание к концу 2019 года не менее 600 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;</p> <p>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;</p> <p>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;</p> <p>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей</p>		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами	-	01.05.2019	Взаимо	Взаимо	Глазунова Е.В.	Соглашение Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Приказ о правилах распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Глазунова Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа	-	-
1.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Соглашение	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Глазунова Е.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Создание в 2020 - 2021 гг. не менее 2500 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образовательные программы дошкольного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей 		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	09.02.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	09.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	09.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Соглашение	-	-
1.2.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Глазунова Е.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в 2020 году	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Создано не менее 100 тыс. дополнительных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет 5 объектов дошкольного образования в Кожевниковском, Шегарском, Зырянском, Томском районах Томской области создано в 2020 году.	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод 8 объектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		дошкольного образования в г.Томске в эксплуатацию в 2021 году.		
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках строительства 8 объектов дошкольного образования в г. Томске.	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объектов", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3	Результат "В Томской области созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Создано 710 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Степанов Е.В.	Отчет	-	-
1.3.2	Контрольная точка "В 2020 году выдано не менее 12 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования Томской области, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка, реестр удостоверений о повышении квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Томской области"								
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Степанов Е.В.	Соглашение	-	-
1.3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Соглашение	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Создано 200"	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Отчет Представлена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информации о новых дополнительных местах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в организациях негосударственного сектора экономики.		
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.06.2023	05	13	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.09.2023	12	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
1.3.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.10.2023	13	11	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
1.3.10	Контрольная точка "Создано 30 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	-	28.12.2023	14	06	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
1.3.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	12	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
1.4	Результат "Разработана проектная документация на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	В 2020 году будет разработана проектная документация на строительство восьми муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования на территории Томской области (строительство объектов в 2021 году).	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Проектная документация разработана"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа Положительное заключение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственной экспертизы на проектную документацию и оценка достоверности сметной стоимости		
1.5	Результат "Оснащение дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Оснащение созданных в 2020 году 935 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в Шегарском, Зырянском и Кожевниковском и Томском районах Томской области. Оснащение созданных в 2021 году 1385 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в г. Томске.	Да	-
1.5.1	Контрольная точка "Дошкольные образовательные учреждения оснащены (5 объектов дошкольного образования в Кожевниковском, Шегарском, Зырянском, Томском районах Томской области)", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Соглашение	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении контрольной точки	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманина О.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманина О.В.	Отчет Отчет	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманина О.В.	Отчет Отчет	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с	Шаманина О.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Соглашение	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			вует	вует				
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
3	Снижение напряжённости на рынке труда								
3.1	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников,	14.09.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шаманина О.В.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда	Нет	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	находящихся под риском увольнения"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		<p>при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).</p> <p>Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).</p> <p>Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.06.2023	01	02	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	06	03	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.1.4	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.10.2023	02	08	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.1.5	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.11.2023	07	03	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	05	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.2	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грузных С.Н.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в	Нет	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		<p>целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.</p> <p>Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.</p> <p>Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.</p> <p>Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).</p>		
3.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	06	02	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2023	01	04	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.10.2023	02	08	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.11.2023	07	03	Шаманина О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	05	Грузных С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Не предусмотрено

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
4	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
5	Участник проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15
6	Участник проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15

8	Участник регионального проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15
Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области и местных бюджетов					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
10	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
11	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
13	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
В Томской области созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Разработана проектная документация на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
Оснащение дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15
18	Участник регионального проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15
Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грузных С. Н.	Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Киняйкина М. А.	20
20	Участник регионального проекта	Шаманина О. В.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области	Горячева Ж. Ю.	15