

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
По стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от 29.10.2024 г. № ВМ-Пр-2249)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	34,1900	2020	85,5705		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	50,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	81,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля образовательных	НП	Процент	0,0000	2021	33,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования													

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,5705
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														

2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	37,6000	39,0000	41,0000	42,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	45,0000	48,0000	50,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и	Процент	20,4600	21,0000	22,0000	24,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	26,0000	29,0000	32,0000	33,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	среднего общего образования													

6

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													

1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	292,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды

1.2	Обеспечено функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	260,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области путем проведения обучения сотрудников и педагогов образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования и эксплуатации образовательными организациями информационных систем и ресурсов, направленных на повышение эффективности организации и ведения образовательного процесса

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													

2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
-----	--	---	---------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----

Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	10 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,77
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 435,77	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 435,77	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Обеспечено функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях	2 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,79
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 091,79	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 091,79	-	-	-	-	-	-	

9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		12 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527,56
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		12 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527,56
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

11

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	0,00	0,00	0,00	2 762,83	6 912,98	6 912,98	6 912,98	6 912,98	6 912,98	6 912,98	6 912,98	10 435,77
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях"	0,00	0,00	1 175,44	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79	2 091,79
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	1 175,44	4 854,61	9 004,77	9 004,77	9 004,77	9 004,77	9 004,77	9 004,77	9 004,77	12 527,56

12

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда (Томская  
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
1.1.1.	Контрольная точка"Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году
1.1.4.	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году
1.1.7.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Степанов Е.В.	<p>Распоряжение</p> <p>1.Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды.</p> <p>2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	01.06.2021	16	04	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка
1.1.11.	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях: закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2021	13	15	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки
1.1.12.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году
1.1.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.15.	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.19.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено	-	25.08.2022	13	16	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудование", значение: 0.0000						подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.1.20.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.21.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году
1.1.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.24.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.25.	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для обеспечения образовательных"	-	28.02.2023	03	08	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"						ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)
1.1.26.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	07	09	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.27.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	07.06.2023	08	10	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.28.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "	-	25.08.2023	09	12	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.09.2023	10	11	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	30.11.2023	12	13	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.1.32.	Контрольная точка"Объявлены	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными	03	Степанов Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупки оборудования для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)
1.1.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	27.06.2024	03	08	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.1.34.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.06.2024	07	10	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта
1.1.35.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2024	10	11	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ), фотографии установленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования и элементов брендинга
1.1.36.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.09.2024	08	12	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.1.37.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	27.12.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях"	01.01.2020	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области путем проведения обучения сотрудников и педагогов образовательных организаций по программам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительного профессионального образования и эксплуатации образовательными организациями информационных систем и ресурсов, направленных на повышение эффективности организации и ведения образовательного процесса
1.2.1.	Контрольная точка "Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организациях Томской области", значение: 0.0000						
1.2.3.	Контрольная точка"Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитический справка
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области",	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области"	-	15.10.2023	15	17	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Томской области"	-	15.12.2023	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.04.2024	09	15	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации"	-	28.06.2024	01	16	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области"						
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области"	-	27.09.2024	15	17	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации комплекса мероприятий по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Томской области"	-	29.11.2024	16	18	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.20.	Контрольная точка"Осуществлено обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в	-	27.12.2024	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организациях Томской области"				точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.
2.1.1.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ утверждающий: 1.должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб»; 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении об утверждении инфраструктурного листа; 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования
2.1.2.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.03.2021	10	12	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
2.1.3.	Контрольная точка "Объявлены	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России
2.1.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	12	15	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
2.1.5.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
2.1.6.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	12	16	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки
2.1.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадки Центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	15	17	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка Распорядительный акт РОИВ/локальный акт организации, на базе которой создан Центр





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)
2.1.14.	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
2.1.15.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.16.	Контрольная	-	30.06.2022	11	15	Степанов Е.В.	Справка Справка по



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.20.	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	11	17	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых
2.1.21.	Контрольная точка "Начало работы Центра цифрового образования детей "IT-куб"", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет, отражающий информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации
2.1.22.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000	-	01.10.2022	19	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.23.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников
2.1.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.26.	Контрольная точка "Проведен мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Степанов Е.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.27.	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.03.2023	12	13	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
			30.03.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.28.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-		04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.29.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.30.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	29.09.2023	14	16	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.31.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	29.12.2023	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.32.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации мероприятий комплексного плана
2.1.33.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	28.06.2024	13	15	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.34.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.08.2024	14	16	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.35.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров"	-	30.09.2024	15	17	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.36.	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам "IT-куб""	-	29.11.2024	16	12	Степанов Е.В.	Отчет Отчёт о проведённом мониторинге по форме Федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.37.	Контрольная точка"Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	27.12.2024	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центров цифрового образования детей "IT-куб", включая информацию по итогам мониторинга показателей, о реализации мероприятий комплексного плана, о повышении квалификации педагогических работников