

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
По стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 29.10.2024 г. № ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников													
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	4,5000	2020	50,2000		-	-	-	-			Нет

3

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000	50,2000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка													
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	9,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>														
1.2	В общеобразовательны	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												товаров, работ, услуг	
<p>По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p>														
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													недвижимого имущества	

В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.. Нарастающий итог	-	Объект	4,0000	2023	4,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
-----	---	---	--------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----

К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p>														
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
<p>До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений</p>														
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	2,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>														
1.7	Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>														
1.8	Оснащены здания	-	Место	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Нарастающий итог												ние товаров, работ, услуг	
Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.														
1.9	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2020	2 400,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.														
1.10	Разработка проектной документации на строительство муниципальных	-	Единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	объектов недвижимого имущества в сфере общего образования													
Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).														
1.11	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	30 000,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 30 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.														
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. <p>Достижение результата по годам:</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..														
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Нарастающий итог	-	Человек	2 129,000 0	2023	2 303,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	12,0000	2021	12,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	216 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 549,30
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	216 549,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	213 549,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	213 549,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	213 549,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	216 549,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 500,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	4 500,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	1 116 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 053,60
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 116 053,60	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 114 937,50	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	1 114 937,50	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 114 937,50	-	-	-	-	-	-	
1.5.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 116 053,60	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	42 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 347,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	42 347,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	42 347,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	42 347,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	42 347,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	42 347,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 835,00
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	108 835,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	108 726,20	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	108 726,20	-	-	-	-	-	-	
1.8.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	108 726,20	-	-	-	-	-	-	
1.8.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	108 835,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.10	Оказаны услуги психолого- педагогической, методической и консультативной помощи	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 502 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 284,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 502 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 284,90
Бюджеты территориальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 549,30	213 549,30
1.4.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 137,70	1 114 937,50	1 114 937,50

24

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	демографическим фактором."												
1.6.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,50	42 347,00	42 347,00	42 347,00	42 347,00	42 347,00	42 347,00	42 347,00
1.7.	Мероприятие (результат) "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 726,20	108 726,20	108 726,20	108 726,20

1.9.	Мероприятие (результат) "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Мероприятие (результат) "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 173,50	44 347,00	44 347,00	44 347,00	153 073,20	776 210,90	1 493 560,00	1 493 560,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>программам.</i> Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно- методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i> <i>общеобразовательным</i> <i>программам.</i> Проведен ежегодный</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.1.1.	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Соглашение с Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"В 2 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам", значение: 0.0000						функциональное; показатели деятельности; перечень ОО в которых будет обновлена база; об утверждении ИЛ; об утверждении медиаплана; аналитическая справка о необходимости обновления мат.-тех. базы, здоровьесберегающей среды в ОО по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями; письмо оператору о направлении программ развития ОО; о согласовании ИЛ; извещения о первых закупках; об участии в 1 этапе конкурса "Доброшкода"
1.1.5.	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащения помещений ОО", значение: 0.0000	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Степанов Е.В.	Протокол оператора о согласовании дизайн-проекта в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведения 1 конкурса "Доброшкола"
1.1.6.	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2021	13	17	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России
1.1.7.	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.8.	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет
1.1.9.	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятий",	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Справка Письмо оператору об участии во 2 этапе конкурса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		"Доброшкола"; информационная справка об участии руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта; сопроводительное письмо оператору об охвате обучающихся ОО образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания; письмо оператору об охвате обучающихся ОО дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет
1.1.11.	Контрольная точка"Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Медиаплан в соответствии с методическими рекомендациями
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ
1.1.14.	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист в соответствии с методическими рекомендациями
1.1.15.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ
1.1.16.	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
1.1.20.	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки
1.1.21.	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ
1.1.22.	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы
1.1.26.	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта
1.1.27.	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах"	-	20.02.2023	16	18	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями
1.1.33.	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	20.02.2023	17	16	Степанов Е.В.	Акт Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.
1.1.34.	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	17.04.2023	18	12	Степанов Е.В.	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
1.1.35.	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2023	19	13	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
1.1.36.	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей	-	10.10.2023	12	20	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса "Доброшкола"						
1.1.37.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	27.11.2023	13	21	Степанов Е.В.	Справка Справка размещенная на сайте коррекционной школы
1.1.38.	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и "	-	27.11.2023	20	22	Степанов Е.В.	Справка Справка размещенная на сайте коррекционной школы
1.1.39.	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	11.12.2023	21	23	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет. Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вопросам реализации проекта *
1.1.40.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций "	-	29.12.2023	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.41.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.42.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на	-	29.04.2024	13	15	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"						аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.43.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	28.06.2024	14	16	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.44.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	29.08.2024	15	17	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций"						
1.1.45.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	30.10.2024	16	18	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.46.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	27.12.2024	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.1.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.48.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
1.2.1.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в ОО, расположенных в сельской местности , центров образования естественно-научной и технологической направленности", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели деятельности; типовое положение о Центре; перечень ОО на базе которых планируется создание центров; об утверждении ИЛ; об утверждении проекта зонирования; извещения о первых закупках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг промежуточный реализации мероприятий по созданию в ОО, расположенных в сельской местности, центров образования естественнонаучного и технологической направленности", значение: 0.0000	-	30.06.2021	07	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о комплексе мер по созданию и функционированию в О центров
1.2.4.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка
1.2.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-научной	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга работ по приведению площадок центров в соответствие с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		методическими рекомендациями Минпросвещения России подготовлен отчет о степени готовности данных площадок.
1.2.6.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ
1.2.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка
1.2.8.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	30.12.2021	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году
1.2.9.	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2.17.	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационные справки по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
1.2.18.	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр по форме,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста», значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.20.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
1.2.21.	Контрольная точка"Начало работы Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении в СМИ, наличии заполненных разделов о Центре «Точка роста» на сайтах образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору
1.2.23.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
1.2.24.	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.25.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Образование»
1.2.26.	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2.27.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Степанов Е.В.	Соглашение Соглашение
1.2.28.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист "	-	15.02.2023	07	14	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2.29.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	28.02.2023	07	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей
1.2.30.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	12	16	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России
1.2.31.	Контрольная точка "Ежеквартальный"	-	07.04.2023	07	16	Степанов Е.В.	Отчет Отчет по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"						(с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана)
1.2.32.	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""	-	29.06.2023	12	18	Степанов Е.В.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
1.2.33.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.07.2023	15	21	Степанов Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
1.2.34.	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках	-	25.08.2023	12	20	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создания Центров "Точка роста""						или федеральным оператором
1.2.35.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""	-	25.08.2023	07	21	Степанов Е.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
1.2.36.	Контрольная точка"Начало работы Центров "Точка роста""	-	15.09.2023	18	22	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оператором
1.2.37.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	-	06.10.2023	20	22	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору
1.2.38.	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""	-	29.12.2023	21	23	Степанов Е.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.2.39.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	-	29.12.2023	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
1.3.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ассонов Д.Ю.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского типа."				точками отсутствует		<p>общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
1.3.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.06.2024	01	06	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.3.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	30.09.2024	07	08	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						межбюджетных трансфертов
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.10.2024	06	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет, фотографии строящегося объекта и элементов брендинга
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	29.11.2024	08	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию, фотографии построенного объекта и элементов брендинга
1.4.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
1.4.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Акт ввода объекта в эксплуатацию: школа на 1100 мест в д. Кисловка, МКР «Северный» Томского района Томской области
1.4.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	28.06.2024	01	04	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг результата" реализации	-	30.09.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг "	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Объект введен в эксплуатацию"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт ввода объекта в эксплуатацию: школа на 1100 мест в д. Кисловка, МКР «Северный» Томского района Томской области
1.5.	Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ассонов Д.Ю.	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа обучающихся, вызванным демографическим фактором."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений
1.5.1.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.5.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.06.2024	01	07	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	06	08	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет, фотографии строящегося объекта и элементов брендинга
1.5.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.10.2024	07	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации результата"						
1.5.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	29.11.2024	08	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт Акта ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию
1.6.	Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>Одновременно</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования созданных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя
1.6.2.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования созданных Кванториумов"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя
1.6.3.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования созданных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя
1.6.4.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования созданных Кванториумов", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя
1.6.5.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.02.2023	19	21	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.13.	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки Кванториум"	-	15.05.2024	01	28	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором
1.6.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	27	29	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие получение, установку, наладку оборудования, приобретаемого для Школьного Кванториума, по форме, определяемой Федеральным оператором, в том числе фотографии отремонтированных помещений, установленного оборудования, элементов брендинга
1.6.15.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального	-	25.08.2024	28	30	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана (сопроводительное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта Образование, в том числе детских технопарков Кванториум, создаваемых на базе общеобразовательных организаций"						письмо/акт и комплексный план)
1.6.16.	Контрольная точка"Начало работы детских технопарков Кванториум, созданных на базе общеобразовательных организаций"	-	15.09.2024	29	31	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка на информационный новостной ресурс об открытии всех детских технопарков Кванториум), наличие заполненного раздела о детских технопарках Кванториум на сайтах образовательных организаций
1.6.17.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков, созданных на базе общеобразовательных организаций"	-	15.10.2024	30	12	Степанов Е.В.	Отчет Отчет по форме федерального оператора с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							III квартал 2024 года
1.6.18.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	29.11.2024	31	32	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.6.19.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов, созданных на базе общеобразовательных организаций"	-	02.12.2024	12	33	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Проект отчета по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год
1.6.20.	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков, созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	34	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Справка по форме определяемой Федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реестра федерального оператора)"						
1.6.21.	Контрольная точка "Созданы и функционируют детские технопарки Кванториум"	-	27.12.2024	33	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании детских технопарков Кванториум, включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков Кванториум, созданных на базе общеобразовательных организаций
1.6.22.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.23.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	01.01.2021	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.7.1.	Контрольная точка "В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Отчет
1.7.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности по оценке качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.7.3.	Контрольная точка "В 50%	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Неверова В.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования ", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штауб И.Б.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.
1.8.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитический справка
1.8.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием,	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о промежуточных результатах оснащения новых мест в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предусмотренным проектной документацией", значение: 0.0000				точками отсутствует		общеобразовательных организаций, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году
1.8.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организаций, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году
1.8.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации результата"	-	28.04.2023	05	07	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.06.2023	06	08	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.7.	Контрольная точка"Проведен	-	28.09.2023	07	09	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг реализации результата"						аналитический отчет
1.8.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации результата"	-	27.10.2023	08	10	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.9.	Контрольная точка"Проведен итоговый мониторинг реализации результата"	-	28.12.2023	09	04	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.
1.9.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.6.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.06.2023	06	08	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.7.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	28.09.2023	07	09	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.10.2023	08	10	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.9.	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг реализации результата"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.10.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	06	07	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.12.	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2024	05	08	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации результата"						аналитический отчет
1.9.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.10.2024	07	09	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.14.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	29.11.2024	08	10	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штауб И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.	Мероприятие (результат) "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	01.01.2021	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.1.	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Предоставлен отчет муниципального образования об использовании межбюджетных трансфертов.
1.10.3.	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.4.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.07.2022	01	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.5.	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого"	-	30.09.2022	02	06	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.16	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг"	-	27.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.	Мероприятие (результат) "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2022	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 30 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							без попечения родителей.
1.11.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2022	01	06	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.11.3.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг достижения результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.11.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	28.04.2023	01	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.7.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	28.06.2023	04	02	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг достижения результата"	-	28.09.2023	04	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.10	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.1	Контрольная точка"Проведен	-	29.04.2024	01	06	Замятина О.М.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	промежуточный мониторинг достижения результата"						аналитический отчет
1.11.12	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг достижения результата"	-	28.06.2024	02	07	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.13	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг достижения результата"	-	30.09.2024	06	04	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.11.14	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.2024	07	03	Замятина О.М.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.11.15	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических						
2.1.	Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинюк Ю.В.	Сформирована и функционирует единая федеральная система

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>рекомендациями Минпросвещения России; - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуальн ого плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических програм м (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <p>- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию ЦНППМП", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели и индикаторы деятельности; типовое положение о Центре; месторасположение центра; об утверждении ИЛ; об утверждении проекта зонирования; извещения о первых закупках
2.1.2.	Контрольная точка"Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦНППМПР", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Входящее письмо Получено письмо от федерального оператора о согласовании перечня оборудования для оснащения ЦНППМПР
2.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.05.2021	15	11	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Извещения о проведении закупок
2.1.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка
2.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Отчет
2.1.7.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Садиева М.С.	Прочий тип документа Товарные накладные,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудование и средства обучения", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		акты приема
2.1.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	12	13	Садиева М.С.	Справка Информационно-аналитическая справка
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра", значение: 0.0000	-	30.09.2021	16	14	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка
2.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Садиева М.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.12.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мастерства педагогических работников
2.1.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.1.16.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Вторина Е.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.18.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2023	01	11	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.1.19.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	28.06.2023	10	12	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального мастерства педагогических работников"						
2.1.20.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.09.2023	11	13	Вторина Е.В.	Отчет Не предусмотрено
2.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.1.22.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.1.23.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Замятина О.М.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мастерства педагогических работников (с информацией об утверждении/согласовании/принятии)
2.1.24.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	28.03.2024	01	10	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.25.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	27.06.2024	09	11	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							педагогических работников
2.1.26.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2024	10	12	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.27.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	26.12.2024	11	06	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.1.28.	Контрольная точка "Государственное	-	27.12.2024	12	Взаимосвязь с иными	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.	Мероприятие (результат) "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации
2.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Замятина О.М.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
2.2.2.	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного	-	27.06.2024	02	04	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"						
2.2.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал"	-	19.07.2024	03	05	Замятина О.М.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
			30.09.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал"	-		04	06	Замятина О.М.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
2.2.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	02.12.2024	05	01	Замятина О.М.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
2.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования</p>
2.3.1.	Контрольная точка"Заключено	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными	01	Вторина Е.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			/ дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.2.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.03.2023	03	04	Вторина Е.В.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.3.3.	Контрольная точка"Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных	-	29.06.2023	01	02	Вторина Е.В.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"						Минпросвещения России
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	28.07.2023	04	05	Вторина Е.В.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.
2.3.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	29.09.2023	02	06	Вторина Е.В.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"						компенсационных выплат учителям
2.3.6.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	29.12.2023	05	07	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
2.3.7.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
2.3.8.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Замятина О.М.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.3.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	29.03.2024	01	03	Замятина О.М.	Отчет Отчет об использовании межбюджетного трансферта за 2023 год
2.3.10.	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	15.04.2024	02	04	Замятина О.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году
2.3.11.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	02.08.2024	03	05	Замятина О.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
2.3.12.	Контрольная точка"Проведен	-	27.09.2024	04	06	Замятина О.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "						Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга
2.3.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.10.2024	05	07	Замятина О.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
			27.12.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.14.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-		06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замятина О.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году