

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
По стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от 29.10.2024 г. № ВМ-Пр-2249)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
		2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1	Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	20,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Образовательные организации Томской области оснащены оборудованием для реализации программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков управления БПЛА, разработки программного обеспечения, методов управления БПЛА, правилам безопасности использования БПЛА, техническим характеристикам БПЛА, принципам действия и видам управления БПЛА, конструированием и сборкой БПЛА, настройкой программного обеспечения, контролем технического состояния БПЛА.														
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	-	Штука	0,0000	2023	7,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).														

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС	317 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 276,91
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	317 276,91	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	317 276,91	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 500,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	10 500,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		327 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 776,91
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		327 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 776,91
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 225,19	317 276,91	317 276,91	317 276,91	317 276,91
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 225,19	317 276,91	317 276,91	317 276,91	327 776,91

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Стимулирование спроса на отечественные  
БАС (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Образовательные организации Томской области оснащены оборудованием для реализации программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков управления БПЛА, разработки программного обеспечения, методов управления БПЛА, правилам безопасности использования БПЛА, техническим характеристикам БПЛА, принципам действия и видам управления БПЛА, конструированием и



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Согласованы Инфраструктурные листы для специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей
1.1.4.	Контрольная точка "Проведена проверка создания и оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Акт Проведена проверка создания и оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей
1.1.5.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Сформирована потребность в товарах, работах, услугах, необходимых для создания и оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей
1.1.6.	Контрольная	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Матвеев Д.М.	Акт Товары,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		необходимые для создания и оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей, поставлены на учет образовательных организаций
1.1.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о создании и оснащении специализированных классов"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Матвеев Д.М.	Отчет о создании и оснащении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки на базе колледжей
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.2.1.	Контрольная точка" Сформирована и согласована спецификация с единственным поставщиком"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Исходящее письмо Исходящее письмо о согласовании спецификации
1.2.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план-график закупок"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конев А.С.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Договор (контракт) на закупку товаров, работ и услуг
1.2.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Акт Приемки, товарные накладные
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет об использовании бюджетных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		