

Утвержден
Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
«29» октября 2024 года № ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
Руководитель регионального проекта	Важова Л.В.	И.о. начальника Департамента		
Администратор регионального проекта	Важова Л.В.	И.о. начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Проектная часть государственной программы	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	448,0000	2020	0,0000	270,0000	448,0000	721,0000	1 004,0000	1 287,0000	1 570,0000	-	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	36,0000	52,0000	70,0000	-	-	-
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	185,0000	2020	0,0000	74,0000	185,0000	296,0000	1 266,0000	2 779,0000	3 625,0000	-	-	ЕИС "Добровольцы России"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	1 287,0000	1 287,0000	1 287,0000	1 293,0000	1 310,0000	1 320,0000	1 320,0000	1 320,0000	1 340,0000	1 490,0000	1 570,0000	1 570,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	52,0000	52,0000	52,0000	52,0000	52,0000	52,0000	52,0000	52,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 249,0000	3 625,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
2.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	8,0000	16,0000	24,0000	32,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 32 сельским учреждениям культуры (по 8 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям. На выделенные средства можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	963,87	919,48	919,49	824,75	3 627,59
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45

1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	602,40	574,77	459,82	515,46	2 152,45
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий	11 658,91	10 845,60	11 588,40	12 999,50	18 797,35	19 512,00	85 401,76
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 658,91	10 845,60	11 588,40	12 999,50	18 797,35	19 512,00	85 401,76
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	11 658,91	10 845,60	11 588,40	12 999,50	18 797,35	19 512,00	85 401,76
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (ежегодно)	0,00	384,46	1 041,60	0,00	3 000,00	1 000,00	5 426,06
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	384,46	1 041,60	0,00	3 000,00	1 000,00	5 426,06

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	384,46	1 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	5 384,46
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

1.4.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	1 041,60	0,00	0,00	0,00	1 041,60
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реализация за счет средств Томской области ежегодных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (ежегодно)	26 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,75
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,75
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,75
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Организованы и проведены выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Организованы и проведены всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно-нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников							
2.1	Организованы и проведены творческие фестивали и конкурсы для детей и молодежи	0,00	5 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,54
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,54
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,54
2.1.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							

1.4.	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (ежегодно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.5.	Реализация за счет средств Томской области ежегодных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (ежегодно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Организованы и проведены выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Организованы и проведены всероссийские и международные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	творческие проекты в области музыкального и театрального искусства													
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно-нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников													
2.1.	Организованы и проведены творческие фестивали и конкурсы для детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,21	20 852,21	20 852,21	21 852,21	21 852,21	21 852,21	21 852,21	21 852,21

28

7. Дополнительная информация

Базовое значение показателя регионального проекта «Творческие люди» «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (270 ед.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Базовое значение показателя регионального проекта «Творческие люди» «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности» (185 чел.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве граждан, принявших участие в добровольческой деятельности. Базовое значение показателя регионального проекта «Творческие люди» «Количество поддержанных творческих инициатив и проектов» (0 ед.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве поддержанных творческих инициатив и проектов. С 2021 года оказывается государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры посредством выделения премий.

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения Томской области, в первую очередь талантливых детей и молодежи.

Задачей регионального проекта также является содействие выравниванию условий доступности для жителей в Томской области к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества, а также экскурсионного и туристического обслуживания.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» планируется:

- направлять кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для национального молодежного симфонического оркестра, кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны;
- участие в конкурсе на получение грантов любительскими творческими коллективами для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов;
- участие в конкурсе на получение грантов на проведение фестивалей детского творчества;
- участие в конкурсе на получение грантов некоммерческими организациями на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства;
- участие в конкурсе на получение грантов некоммерческими организациями на реализацию всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства;
- организовывать участие школьников Томской области в культурно-просветительских программах Минкультуры России.

В свою очередь в Томской области проводятся следующие мероприятия, направленные на реализацию целей и задач федерального проекта «Творческие люди»:

- 1) организация и проведение Губернаторского фестиваля народного творчества с вручением премий;
- 2) организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров;
- 3) организация культурно-просветительских программ для школьников;
- 4) организация и проведение ежегодных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
- 5) предоставление субсидий (грантов) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории Томской области.

Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется Минкультуры России на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество

посещений. В Томской области планируется участие в выставочных проектах федеральных музеев на территории Томской области. В свою очередь повышение квалификации работников сферы культуры в Томской области будет осуществляться в рамках исполнения государственного задания ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства». С целью обеспечения поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» планируется реализовывать мероприятия со следующими общественными организациями: ОНФ «Общественный народный фронт», общественное движение «Том Сойер фест», Всероссийское общество по охране объектов истории и культуры, Томское отделение.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (которые созданы в России) к 2024 году обучены 1570 работника культуры Томской области. В Томской области организована работа по созданию условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры и получения соответствующего современным требованиям дополнительного профессионального образования. Данная работа	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ведется на базе подведомственного Департамента по культуре Томской области учреждения - ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» в рамках исполнения государственного задания.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Запрос	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2019	01	03	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Письмо	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Список	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	01.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Письмо	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Запрос	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шагова Е.М.	Заявка Заявка	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2021	01	03	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	02	04	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Список	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шагова Е.М.	Заявка Заявка	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Справка Справка	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.07.2022	04	06	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлена информация о	-	31.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шагова Е.М.	Справка Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	07	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Список	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о выполнении результата", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Входящее письмо Письмо	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.20	Контрольная точка "Направлена заявка (сопроводительным письмом) на обучение работников культуры Томской области"	-	31.03.2023	04	09	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Заявка на обучение	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.03.2023	08	10	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	30.06.2023	09	07	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.08.2023	10	11	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.10.2023	07	12	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о повышении квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	22.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Направлена"	-	29.03.2024	04	08	Шагова Е.М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заявка (сопроводительным письмом) на обучение работников культуры Томской области"						Заявка на обучение		
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	24.05.2024	07	09	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	30.08.2024	08	10	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.10.2024	09	11	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о повышении квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	23.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 32 сельским учреждениям культуры (по 8 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям. На выделенные средства можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе	Да	-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шагова Е.М.	Постановление Администрации Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-
2.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	05	07	Шагова Е.М.	Соглашение Соглашение	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шагова Е.М.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Постановление Администрации Томской области	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Соглашение	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о выполнении результата в текущем году", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	08	04	Шагова Е.М.	Входящее письмо	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шагова Е.М.	Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2023	02	13	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-
2.1.13	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2023	13	14	Шагова Е.М.	Соглашение Соглашение	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены правовые акты о принятии"	-	28.04.2023	10	12	Шагова Е.М.	Постановление Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходных обязательств"								
2.1.15	Контрольная точка "Получены заявки от муниципальных образований на предоставление субсидии"	-	31.08.2023	13	11	Шагова Е.М.	Заявка Заявка на предоставление субсидии	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Справка Справка	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Документ	-	29.03.2024	07	10	Шагова Е.М.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"						Распоряжение		
2.1.19	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2024	08	11	Шагова Е.М.	Соглашение Соглашение	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены правовые акты о принятии расходных обязательств"	-	25.04.2024	10	12	Шагова Е.М.	Постановление Постановление	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2024	10	12	Шагова Е.М.		-	-
2.1.22	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии по оказанию поддержки лучшим сельским учреждениям культуры"	-	28.06.2024	11	13	Шагова Е.М.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шагова Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.24	Контрольная точка "Получены заявки от муниципальных образований на предоставление субсидии"	-	30.08.2024	11	09	Шагова Е.М.	Заявка Заявка	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Справка информационная	-	-
2.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 38 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры Томской области. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии	Да	-
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шагова Е.М.	Постановление Администрации Томской области	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Соглашение	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Постановление Администрации Томской области	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	10	Шагова Е.М.	Соглашение	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о выполнении результата в текущем году", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Входящее письмо	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шагова Е.М.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2023	02	14	Шагова Е.М.	Распоряжение Распоряжение	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2023	14	15	Шагова Е.М.	Соглашение	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены правовые акты о принятии расходных обязательств"	-	28.04.2023	11	13	Шагова Е.М.	Постановление Постановление	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Получены заявки от муниципальных образований на предоставление субсидии"	-	31.08.2023	14	12	Шагова Е.М.	Заявка Заявка на предоставление субсидии	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Справка	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения)	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	11	Шагова Е.М.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шагова Е.М.	Прочий тип документа Справка информационная	-	-
2.3	Результат "Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	С 2013 года в Томской области проводится областной Губернаторский фестиваль народного творчества. Цель проведения фестиваля – реализация государственной политики в области культуры и народного творчества на территории Томской области. Одна из задач фестиваля - раскрытие творческого потенциала, выявление и поддержка талантов. По итогам фестиваля победителям предоставляются средства на развитие и укрепление	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материально-технической базы учреждений культуры, а также поощрение специалистов.		
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Распоряжение	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2019	06	08	Дорошенко М.В.	Положение	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дорошенко М.В.	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Распоряжение	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дорошенко М.В.	Положение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2020	07	09	Дорошенко М.В.	Протокол	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Приказ Департамента по культуре Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Положение Положение	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Важова Л.В.	Протокол Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Приказ Департамента по культуре Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Положение Положение	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2022	04	11	Важова Л.В.	Протокол Протокол	-	-
2.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.21	Контрольная точка "Подведение итогов конкурсов"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными	13	Важова Л.В.	Протокол Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
2.3.22	Контрольная точка "Опубликованы итоги конкурсов"	-	14.07.2023	09	04	Важова Л.В.	1 ссылка на размещенный протокол	-	-
2.3.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.2023	13	10	Важова Л.В.	Соглашение	-	-
2.3.24	Контрольная точка "Предоставлена информация о направленных заявках на получение субсидии"	-	15.08.2023	04	11	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
2.3.25	Контрольная точка "Размещение информации о проведенном мероприятии"	-	30.08.2023	10	12	Важова Л.В.	1 ссылка на СМИ	-	-
2.3.26	Контрольная точка	-	22.12.2023	Взаимо	Взаимо	Важова Л.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.27	Контрольная точка "Подведение итогов конкурсов"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Важова Л.В.	Протокол	-	-
2.3.28	Контрольная точка "Опубликованы итоги конкурсов"	-	15.07.2024	09	04	Важова Л.В.	1 ссылка на размещенный протокол	-	-
2.3.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.07.2024	13	10	Важова Л.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
2.3.30	Контрольная точка "Предоставлена информация о направленных заявках на получение субсидии"	-	15.08.2024	04	14	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
2.3.31	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия) - Гала-концерт Губернаторского фестиваля народного творчества"	-	30.08.2024	10	12	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка	-	-
2.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4	Результат "Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Важова Л.В.	Проведение ежегодного цикла историко-культурных мероприятий, включая межрегиональный фестиваль казачьей	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (ежегодно)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		культуры «Братина».		
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Фокина Е.А.	Распоряжение	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фокина Е.А.	Положение	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Услуга	-	30.09.2020	Взаимо	Взаимо	Фокина Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Важова Л.В.		-	-
2.4.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	06	08	Важова Л.В.		-	-
2.4.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2020	07	09	Важова Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**								
2.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.		-	-
2.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фокина Е.А.	Отчет	-	-
2.4.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	07	Важова Л.В.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками отсутствует					
2.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	06	08	Важова Л.В.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-
2.4.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.10.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-
2.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	07	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Томской области		
2.4.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2023	06	12	Важова Л.В.	Положение Положение	-	-
2.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	30.06.2023	07	14	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-
2.4.18	Контрольная точка "Утвержден план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятия"	-	14.07.2023	12	15	Важова Л.В.	Прочий тип документа План	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Подведены итоги конкурса в рамках мероприятия"	-	10.08.2023	14	16	Важова Л.В.	Протокол Протокол	-	-
2.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	22.12.2023	15	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2024	07	10	Важова Л.В.	Соглашение	-	-
2.4.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области	-	-
2.4.23	Контрольная точка "Для оказания	-	28.06.2024	06	04	Важова Л.В.	Положение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
2.4.24	Контрольная точка "Утвержден план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятия"	-	15.07.2024	04	11	Важова Л.В.	Прочий тип документа План	-	-
2.4.25	Контрольная точка "Подведены итоги конкурса в рамках мероприятия"	-	12.08.2024	10	17	Важова Л.В.	Протокол	-	-
2.4.26	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия) - Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Братина""	-	30.08.2024	11	05	Важова Л.В.	Прочий тип документа Ссылка	-	-
2.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5	Результат "Реализация за счет средств Томской области ежегодных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (ежегодно)"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	В 2019 году проведены мероприятия, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.	Нет	-
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Распоряжение	-	-
2.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дорошенко М.В.	Положение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Протокол	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
2.6	Результат "Организованы и проведены выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Беськаев А.А.	В 2020 году проведен конкурс среди музеев и учреждений музейного типа Томской области.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рачковский П.Ю.	Протокол	-	-
2.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беськаев А.А.	Отчет	-	-
2.7	Результат "Организованы и проведены всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дорошенко М.В.	В 2020 году проведен фестиваль-конкурс классической музыки (ансамблевое исполнение) на летней веранде на набережной реки Ушайки возле Большого концертного зала	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		государственной филармонии. В рамках мероприятия организована выдача премий исполнителям и коллективам.		
2.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Распоряжение	-	-
2.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Положение	-	-
2.7.3	Контрольная точка "Услуга	-	31.08.2020	Взаимо	Взаимо	Дорошенко	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.			
2.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
3	Дети и молодежь получают всестороннее духовно-нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников								
3.1	Результат "Организованы и проведены творческие фестивали и конкурсы для детей и молодежи"	01.01.2020	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фокина Е.А.	В период 2020 году проведены фестивали детского творчества всех жанров, такие как: - Областной Губернаторский конкурс	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>молодых исполнителей «Дети играют с оркестром»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областной конкурс пианистов «Юный пианист»; - Областной конкурс исполнителей на народных инструментах; - Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Палитра талантов»; - Открытый сибирский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах; - Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь»; - Организация участия студентов и учащихся учреждений художественного образования во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, в т.ч. участие в концерте Детского хора России в г. Москве; - Организация и 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>проведение Сибирского тура Международного конкурса молодых исполнителей русского романа «Романсиада»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Межрегиональный конкурс юных пианистов имени А.Г.Рубинштейна; - Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах на народных инструментах «Встречи в Стрежевом»; - Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам; - Областной конкурс детских и юношеских академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонки»; - Открытый региональный вокальный конкурс имени А.Г. Рубинштейна (солисты – академический вокал); - Областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов; - Областной конкурс 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>детских и юношеских театральных коллективов;</p> <p>- Областной открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей произведений польских композиторов имени Ф. Шопена «Прелюдия»;</p> <p>- Учреждение стипендий студентам и учащимся учреждений художественного образования;</p> <p>- Организация участия в Дельфийских играх России;</p> <p>- Региональный этап общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»;</p> <p>- Организация и проведение Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир»;</p> <p>- Областной конкурс юных исполнителей татарской музыки «Чишмэкэй» («Родники»);</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<ul style="list-style-type: none"> - Областная выставка-конкурс "Мой край сибирский" (живопись, фотография); - Межрегиональная научно-практическая конференция «Гражданско-правовое воспитание и просвещение детей и молодежи: актуальные тенденции и практики»; - «Читаем вместе, читаем вслух!» - социокультурный публичный проект по продвижению книги, чтения с участием известных томичей; - «Будь на волне, читай!» - выездные библиотечно-культурные десанты и флэш-мобы в районах области с участием томских писателей. 		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фокина Е.А.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фокина Е.А.	Распоряжение	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фокина Е.А.	Отчет	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фокина Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.2	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрипунова О.Н.	В период 2019 – 2024 годов ежегодно от Томской области направляются школьники для участия в культурно-просветительских программах, организуемых Министерством культуры Российской Федерации.	Нет	-
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соловьев А.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
3.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соловьев А.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А.А.	Отчет	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немцева Н.В.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немцева Н.В.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немцева Н.В.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немцева Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
3.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.15	Контрольная точка "Согласование сроков оказания услуги", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлена подтверждающая информация об участии", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письма	-	-
3.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.18	Контрольная точка "Предоставлена информация"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	04	08	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.21	Контрольная точка	-	30.09.2023	05	09	Матюсова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Согласование сроков оказания услуги", значение: 0.0000					К.А.	Письма		
3.2.22	Контрольная точка "Предоставлена подтверждающая информация об участии", значение: 0.0000	-	30.09.2023	08	06	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письма	-	-
3.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	09	07	Матюсова К.А.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матюсова К.А.	Отчет Отчет	-	-
3.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Хрипунова О.Н.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.2.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	04	08	Хрипунова О.Н.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.27	Контрольная точка "Согласование сроков оказания услуги"	-	30.09.2024	05	09	Хрипунова О.Н.	Прочий тип документа Письма	-	-
3.2.28	Контрольная точка "Предоставлена подтверждающая информация об участии"	-	30.09.2024	08	06	Хрипунова О.Н.	Прочий тип документа Письма	-	-
3.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	09	07	Хрипунова О.Н.	Прочий тип документа Письмо	-	-
3.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрипунова О.Н.	Отчет Отчет	-	-
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
4.1	Результат "Создан региональный добровольческий координационный центр по направлению «Волонтеры культуры»"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бимбаева Е.С.	На базе ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» в 2019 году создан региональный добровольческий координационный центр по направлению «Волонтеры культуры».	Нет	-
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бимбаева Е.С.	Распоряжение	-	-
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бимбаева Е.С.	Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бимбаева Е.С.	Положение	-	-
4.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бимбаева Е.С.	Отчет	-	-
4.2	Результат "Организация участия	01.01.2019	30.12.2019	Взаимо	Взаимо	Перетягина		Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятиях программы «Волонтеры культуры»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.В.	С целью обеспечения поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, организовано участие волонтеров Томской области в волонтерских проектах Минкультуры России. В 2019 году организовано участие волонтеров в волонтерском кампусе в г.Печоры Псковской области.		
4.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Соглашение	-	-
4.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
4.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Список	-	-
4.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет	-	-

