

Утвержден
Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
«29» августа 2024 года № ВМ-Пр-1846)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
Руководитель регионального проекта	Важова Л.В.	И.о. начальника Департамента		
Администратор регионального проекта	Важова Л.В.	И.о. начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Проектная часть государственной программы	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Нарастающий итог	-	Единица	4,0000	2020	-	-	-	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-	Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации". На	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															31.12.2022 во всех 6 городах Томской области созданы виртуальные концертные залы. Плановые значения, доведенные до Томской области, достигнуты. Благодаря созданию виртуальных концертных залов повышен доступ жителей Томской области к произведениям филармонической музыки.	
1.2	Поддержано направление заявок от Томской области на организацию на территории Томской области не менее 12 онлайн-трансляций	-	Единица	4,0000	2020	-	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000	-	-	С 2019 по 2024 гг. организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» «Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» (4 ед.) сформировано на основании данных за 2019-2020 годы о количестве созданных виртуальных концертных залов в Томской области. При этом в 2017 году начаты работы по оснащению концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония» за счет средств федерального и областного бюджета в рамках заключенного соглашения между Министерством культуры РФ и Администрацией Томской области.

Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» обеспечивает внедрение цифровых технологий в культурное пространство региона. На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 6 виртуальных концертных залов, оснащенных

мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволяет в онлайн-режиме обеспечить жителям Томской области участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн-трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн-трансляций размещается на портале «Культура РФ». Данный проект на новом техническом уровне позволяет решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров.

За проектный период планируется организовать не менее 12 онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, размещаемых на портале «Культура.РФ», что повысит доступность услуг культуры для населения Томской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации". На 31.12.2022 во всех 6 городах Томской области созданы виртуальные концертные залы. Плановые значения, доведенные до Томской области, достигнуты. Благодаря созданию	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							виртуальных концертных залов повышен доступа жителей Томской области к произведениям филармонической музыки.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Важова Л.В.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2021	01	03	Важова Л.В.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	02	04	Важова Л.В.	Соглашение	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Заключено"	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Важова Л.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Важова Л.В.	Постановление Постановление Администрации Томской области	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2022	01	03	Важова Л.В.	Прочий тип документа Закон Томской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	02	04	Важова Л.В.	Прочий тип документа Соглашение	-	-
1.1.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Важова Л.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Поддержано направление заявок от Томской области на организацию на территории Томской области не менее 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	С 2019 по 2024 гг. организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Заявка	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дорошенко М.В.	Приказ ОГАУК «Томская областная государственная филармония» «Об организации трансляций на портале «Культура.РФ»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Приказ ОГАУК «Томская областная государственная филармония» «Об организации трансляций на портале «Культура.РФ»	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дорошенко М.В.	Заявка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошенко М.В.	Отчет	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Важова Л.В.	Заявка Заявка	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.11.2021	01	03	Важова Л.В.	Входящее письмо Письмо	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	04	Важова Л.В.	Входящее письмо Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Разработан план по организации онлайн-трансляций мероприятий", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о текущем состоянии организованных онлайн-трансляций", значение: 0.0000	-	31.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых в 1 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых в 4 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	10.10.2023	09	11	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлена информация о проведенных в 4 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	22.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых в 1 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлена информация о"	-	05.04.2024	04	06	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведенных в 1 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"								
1.2.29	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых во 2 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	10.04.2024	05	07	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлена информация о проведенных во 2 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	05.07.2024	06	08	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых в 3 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	10.07.2024	07	09	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлена информация о проведенных в 3 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	04.10.2024	08	10	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлена информация о планируемых в 4 квартале онлайн-трансляциях"	-	10.10.2024	09	11	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий"								
1.2.34	Контрольная точка "Предоставлена информация о проведенных в 4 квартале онлайн-трансляциях мероприятий"	-	23.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-

