

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 27.04.2026 № ВМ-Пр-970)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Отечественные решения (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Дейкин Е.Ю.	начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Неудахин И.А.	Заместитель председателя комитета обеспечения информационной безопасности		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	55,5300	2024	-	63,4300	79,3000	83,1600	87,1100	95,0000	95,0000	Дейкин Е.Ю. начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦ ИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	64,0800	64,7300	65,3800	68,7200	70,0400	71,3700	72,6900	74,0100	75,3300	76,6600	77,9800	79,3000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход исполнительных органов власти Томской области на отечественное программное обеспечение (1 этап 2025 г.; 2 этап 2026 г.; 3 этап 2027 г.)"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неудахин И.А.	Обеспечение достижения показателя осуществляется утверждением и контролем исполнения региональных нормативно-правовых актов, направленных на достижение показателя исполнительными органами Томской области, организацией и контролем закупок отечественного программного обеспечения, мониторингом сведений, предоставляемых исполнительными органами Томской области в систему ФГИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							КИ. Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ).
1.1.1.	Контрольная точка"Утвержден документ о назначении ответственных за импортозамещение в органах исполнительной власти Томской области"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Неудахин И.А.	Распоряжение о назначении ответственных лиц
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области за 1 полугодие 2025 года (нарастающим итогом)"	-	01.07.2025	04	06	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области за 3 квартал 2025 года (нарастающим итогом)"	-	01.10.2025	05	07	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области за 2025 год (нарастающим итогом)"				контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области за 2026 год (нарастающим итогом)"	-	28.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	29.10.2027	07	03	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	30.04.2026	04	06	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	30.04.2027	04	06	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.12.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	30.06.2026	05	07	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	30.06.2027	05	07	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	30.10.2026	07	09	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской области (нарастающим итогом)"	-	31.08.2026	06	08	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг реализации достижения показателей проекта органами исполнительной власти Томской	-	31.08.2027	06	08	Неудахин И.А.	Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области (нарастающим итогом)"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход исполнительных органов власти Томской области на отечественное программное обеспечение (1 этап 2025 г.; 2 этап 2026 г.; 3 этап 2027 г.)	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00