

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	47,7000	2023	-	55,6000	63,5000	71,4000	79,3000	87,2000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	21,8000	2023	-	19,0000	18,0000	17,0000	16,0000	15,0000	14,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	3,9000	2023	-	4,1000	4,3000	4,5000	4,6000	4,8000	5,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	16,2000	2023	-	15,0000	13,8000	12,6000	11,4000	10,2000	9,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	92,1000	2023	-	93,1000	94,1000	95,1000	96,1000	97,1000	98,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	55,9000	56,3000	56,6000	57,2000	57,9000	58,6000	59,6000	60,5000	61,5000	62,2000	62,8000	63,5000
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	19,0000	18,9000	18,9000	18,8000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000	18,3000	18,2000	18,1000	18,0000
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,2000	4,2000	4,2000	4,2000	4,3000	4,3000	4,3000	4,3000
1.5.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	15,0000	14,9000	14,9000	14,8000	14,7000	14,6000	14,4000	14,3000	14,1000	14,0000	13,9000	13,8000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.2	В субъектах Российской Федерации	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации	Нет
-----	----------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												и федерального проекта (результата федерального проекта)	

В Томской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях.

Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской

Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"															
1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	-	Человек	1 062,000 0	2024	-	1 380,0 000	1 699,0 000	2 017,0 000	2 336,0 000	2 760,0 000	3 185,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	71 208,20	76 446,21	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 216,41
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	71 208,20	76 446,21	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 216,41
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	71 208,20	76 446,21	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 216,41
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	71 208,20	76 446,21	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 216,41
	в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	71 208,20	76 446,21	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 216,41
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесечный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	7 671,83	15 343,66	23 015,49	30 687,32	38 359,15	46 030,98	53 702,81	61 374,64	69 046,47	76 446,21

ИТОГО:	0,00	0,00	7 671,83	15 343,66	23 015,49	30 687,32	38 359,15	46 030,98	53 702,81	61 374,64	69 046,47	76 446,21
--------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей региона разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей- кардиологов, врачей- сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно- сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.Подтверждающи е сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"
1.1.1.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Действующая региональная программа или актуализированная (при необходимости)
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными	01	Сорокожердиев	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		В.О.	за 2024 год
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2029 год
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2028 год
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2026 год
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2025 год
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года" , значение:	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ			точками отсутствует			
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2025 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2028 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2029 года
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2030 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1-2 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 1-2 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2028 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2028 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2029 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2029 года
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2030 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2028 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2028	03	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2028 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2029 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2029 года
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2030 года", значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2025 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет предварительный о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал 2026 год
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2028 года
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2029 года
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2030 года"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	, значение: 1.0000 , Документ				контрольными точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.04.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2027 года
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2027 года
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2027 года
1.1.29.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно- правовой акт
1.1.30.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно- сосудистыми	-	29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно- правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ						
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.32.	Контрольная точка"Согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.05.2025	02	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.1.33.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2025	01	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.34.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.Подтверждаю щие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"
1.2.1.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены	-	01.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						здоровья
1.2.2.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения,	-	04.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						
1.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта) ", значение: 1.0000 , Документ	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.4.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000 ,	-	14.05.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.2.5.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.05.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами
1.2.6.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.05.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами
1.2.7.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую	-	15.05.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.8.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.9.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено	-	18.07.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.10.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.08.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.11.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.08.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.12.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта	-	20.08.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000 , Документ						отметкой о получении, дата
1.2.13.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	02	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.14.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000 , Документ	-	21.08.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.15.	Контрольная точка"На	-	25.12.2027	05	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.2.16.	Контрольная точка" На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	25.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						
1.2.17.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.2.18.	Контрольная точка" На официальных сайтах	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ				(результатами) и контрольными точками отсутствует		сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.2.19.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями согласован курирующим НМИЦ" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.20.	Контрольная точка"Нормативно- правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями утвержден" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.09.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)
1.2.21.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						
1.2.22.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ	-	29.05.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект действующего НПА, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.23.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован	-	29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	курирующим НМИЦ" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.24.	Контрольная точка"Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.09.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо НПА (Маршрутизация)
1.2.25.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.26.	Контрольная точка"Согласован курирующим НМИЦ проект нормативно-правового акта, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями " , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующее согласование НМИЦ (Письмо) или согласование актуализируемого проекта НПА, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.2.27.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован	-	30.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	курирующим НМИЦ" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.28.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован курирующим НМИЦ" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)
1.2.29.	Контрольная точка"Проект маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи согласован курирующим НМИЦ" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка "Утвержден нормативно-правовой акт, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий НПА, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.31.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)
1.2.32.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт	-	30.09.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.33.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект НПА
1.2.34.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь	-	31.03.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий Паспорт службы, оказывающей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями региона или актуализированный (при необходимости)
1.2.35.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА
1.2.36.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ						
1.2.37.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000 , Документ	-	31.10.2025	05	07	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдением"						прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"
1.3.1.	Контрольная точка"В Томской области на основе целевой модели разработан и согласован нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	01	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.2.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной	-	01.09.2025	07	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.3.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий НПА, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца) или актуализированный (при необходимости)
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал " , значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2025	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2025 года
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года" , значение:	-	10.04.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2028 года
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2029 года
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2030 года
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2025	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2025 года
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-2 квартал 2026 года
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата	-	10.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2028 года
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2029 года
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2030 года
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.10.2025	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2025 года
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.10.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.10.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2029 года
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2030 года
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.10.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2027 года
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.04.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2027 года
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-3 квартал 2026 года
1.3.22.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует			
1.3.23.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения " , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.24.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.25.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения " , значение:	-	14.03.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						населения с болезней системы кровообращения
1.3.26.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.27.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.28.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.29.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.30.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.31.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал" , значение: 1.0000 , Документ				контрольными точками отсутствует		
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2030 года
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2025 года
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2027 года
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2028 года
1.3.37.	Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения	-	30.04.2025	06	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области
1.3.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-4 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-4 квартал 2026 года
1.3.39.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за 1-2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Главного внештатного кардиолога Департамента здравоохранения Томской области
1.4.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.12.2026	03	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	03	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.10.2026	10	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 3 квартал 2026
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.07.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 2 квартал 2026
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ				точками отсутствует		
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.09.2025	09	11	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 1 квартал 2026
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	27.08.2025	06	10	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.08.2027	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.08.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.08.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.09.2027	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.09.2028	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.09.2029	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.09.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.04.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	28.08.2028	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.09.2029	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.11.2025	12	13	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.26.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.09.2028	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.10.2027	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	29.11.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.29.	Контрольная точка"Размещена закупка" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.30.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.31.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.32.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение:	-	30.04.2025	05	09	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2025	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2027	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.36.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2029	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.37.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2030	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.38.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.06.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2025	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.40.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	10	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.41.	Контрольная точка"Размещена закупка" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2026	09	11	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.42.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2027	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.43.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2030	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.44.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2025	11	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2025	02	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.46.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2026	11	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.47.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2028	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.48.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2029	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.49.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.10.2030	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.50.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2026	02	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема-передачи
1.4.51.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.52.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.53.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.54.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	400,000	400,000	400,000	300,000	300,000	400,000	2 200,000