

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В 2025 году в Томской области разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации.

В документе определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов.

В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в Томской области, осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

На основании анализа результатов реализации и эффективности региональной программы будет производиться ее корректировка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип	
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----	--

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""														
1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2025-2027 гг запланировано оснащение медицинскими изделиями региональных медицинских организаций имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (). Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в регионе, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип	
-------	--	------------------------	----------------------	------------------	-------------	-----	--

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 2025 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"; В 2026 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГБУЗ "Асиновская районная больница"; В 2027 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ОГАУЗ "Колпашевская районная больница", ОГАУЗ "Стрежевская городская больница". Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	25 705,78	15 140,00	47 939,29	0,00	0,00	0,00	88 785,07
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	25 705,78	15 140,00	47 939,29	0,00	0,00	0,00	88 785,07
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	25 705,78	15 140,00	47 939,29	0,00	0,00	0,00	88 785,07
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	25 705,78	15 140,00	47 939,29	0,00	0,00	0,00	88 785,07

в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	25 705,78	15 140,00	47 939,29	0,00	0,00	0,00	88 785,07
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,36	2 699,05	4 498,42	8 996,83	15 140,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,36	2 699,05	4 498,42	8 996,83	15 140,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В 2025 году в Томской области разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В документе определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации, информатов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в Томской области, осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональной программы будет производиться ее корректировка. Подтверждающие сведения: Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.2.	Контрольная точка" Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" ,	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						реабилитация")
1.1.4.	Контрольная точка" Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кварталы 2025 года
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.08.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сорокожердиев В.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.05.2030	08	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.11.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для	-	03.11.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ						реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.11.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.11.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен	-	03.11.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.20.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.11.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.05.2025	06	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.05.2026	08	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.05.2027	08	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.05.2028	08	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2028 года
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.05.2029	08	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года
1.1.26.	Контрольная точка"Заключено/Актуализирован о соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено/Актуализирован о соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.28.	Контрольная точка "Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.29.	Контрольная точка "Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта
1.1.30.	Контрольная точка"Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000 , Документ	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.31.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2030 год
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год" , значение: 1.0000 ,	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2028 год" , значение: 1.0000 , Документ						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2028 год
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В 2025-2027 гг запланировано оснащение медицинскими изделиями региональных медицинских организаций имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (). Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в регионе, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания. В 2025 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"; В 2026 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГБУЗ "Асиновская районная больница"; В 2027 году планируется приобретение оборудования и изделий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ОГАУЗ "Колпашевская районная больница", ОГАУЗ "Стрежевская городская больница". Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации " , значение: 1.0000 , Документ	-	01.03.2026	16	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий (дорожная карта)
1.2.2.	Контрольная точка "Сформирован перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.3.	Контрольная точка"Сформирован перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.4.	Контрольная точка"Сформирован перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	-	15.04.2025	07	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ						из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.04.2026	06	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.7.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального	-	15.04.2027	09	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ						предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2025	08	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении	-	15.07.2026	10	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ						реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.10.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2027	10	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации	-	15.10.2025	11	12	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2026	13	14	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2027	13	14	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.07.2027	07	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	08	15	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий	-	24.12.2027	08	15	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медиаплана за 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области
1.2.17.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2025	03	07	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.2.18.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2026	05	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.2.19.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2027	05	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.2.20.	Контрольная точка"Размещена закупка" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.03.2025	03	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.2.21.	Контрольная точка"Размещена закупка" , значение: 1.0000 ,	-	25.03.2027	16	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						в ЕИС "Закупки"
1.2.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2025	04	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2027	09	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2025	05	10	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.08.2025	09	11	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.26.	Контрольная точка"Произведена	-	25.08.2026	11	13	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ						Акты приема-передачи
1.2.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.08.2027	11	13	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	06	13	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.29.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	06	13	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	09	15	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.31.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	09	15	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.12.2026	17	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на конец 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета
1.2.33.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.08.2025	10	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.34.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.08.2026	12	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.08.2027	12	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	29.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ				контрольными точками отсутствует		
1.2.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2026	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2027	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.39.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными организациями о предоставлении средств субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Соглашение Соглашение о предоставлении средств субсидии
1.2.40.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению)" , значение:	-	31.07.2026	10	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	75,000	75,000
2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	45,000	45,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
3	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	50,000	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	170,000	170,000