

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Таранов А.А.	Заместитель начальника департамента по развитию		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, все население РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	ФП	Процент	70,0000	2024	-	75,0000	65,5000	67,5000	76,6000	85,1000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	40,2000	2024	-	52,2000	62,2000	71,2000	81,2000	92,0000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП, ГП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля пациентов, состоящих под проактивным	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	18,0000	20,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных												начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	38,8000	37,1000	39,1000	35,3000	36,7000	31,3000	37,6000	36,6000	36,9000	37,8000	37,0000	37,0000
1.2.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках	Процент	4,6000	9,2000	13,8000	18,2000	22,8000	27,4000	32,0000	36,6000	41,2000	45,6000	50,2000	54,8000

	диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта													
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,2000	65,5000
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	42,8000	44,5000	46,3000	48,1000	49,8000	51,6000	53,4000	55,1000	56,9000	58,7000	60,4000	62,2000

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	Процент	96,5000	96,5000	96,5000	96,3000	96,0000	96,0000	95,5000	95,5000	95,0000	95,0000	94,5000	94,5000
1.6.	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных	Процент	0,4000	0,8000	1,3000	1,7000	2,1000	2,5000	2,9000	3,3000	3,8000	4,2000	4,6000	5,0000

7

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип	
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----	--

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения. Настоящий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	-	0,5270	0,7900	1,0540	1,3170	1,5810	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В целях оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения планируются организация выездных форм работы в отдалённых районах и сельской местности, что способствует повышению доступности медицинской помощи, раннему выявлению заболеваний, в том числе онкологических. "Единица" - тысяча выездов. В Томской области в рамках проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения в отдалённые районы (Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский и Александровский районы) планируется осуществлять выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов: Данная форма медицинского обслуживания позволит существенно повысить качество жизни и здоровья жителей малонаселённых и труднодоступных территорий Томской области.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения".														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний . Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2024	-	6,9270	19,6070	49,0500	79,3870	110,6390	142,8270	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Томской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется обеспечить пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов. Результат является нефинансовым, приобретение медицинских изделий с дистанционной передачей данных за счет средств субсидии в рамках проекта не предусмотрено, реализация планируется в рамках текущей деятельности медицинских организаций Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"														
1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных	-	Единица	0,0000	2024	-	6,0000	6,0000	8,0000	11,0000	16,0000	21,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												недвижимого имущества	
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. В Томской области в 2025 году планируется произвести капитальный ремонт следующих объектов: 1. ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" 2. ОГАУЗ "Томская РБ" 3. ОГБУЗ "Каргасокская РБ" 4. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" 5. ОГАУЗ "Колпашевская РБ" 6. ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича" Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек". В 2026 году не запланировано проведение капитального ремонта в медицинских организациях.														
1.4	Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения.	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог												перевору жение, приобре ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области запланировано к концу 2025 года завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, завершение строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный. К концу 2028 года запланировано завершение строительства поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк. К концу 2030 года запланировано завершение строительства поликлиники ОГАУЗ "Светленская районная больница" в п. Светлый. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Акты ввода в эксплуатацию.														
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	22,0000	34,0000	53,0000	60,0000	82,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													
Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. В Томской области в 2025 году планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 2 единиц для медицинских организаций: ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед., ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед. В 2026 год планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 20 единиц в следующие медицинские организации: 1. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 13 ед. 2. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед. 3. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед. 4. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 6. ОГАУЗ "Моряковская УБ им. В.С.Демьянова" - 1 ед. 7. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 1 ед. 8. ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек".														
1.6	Приобретены транспортные средства (за исключением	-	Единица	0,0000	2024	-	27,0000	39,0000	39,0000	39,0000	41,0000	52,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог												услуг	
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. В Томской области в 2025 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 27 единиц для оснащения следующих медицинских организаций: 1. ОГБУЗ "Зырянская РБ" - 2 ед. 2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед. 3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ" - 3 ед. 4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 6. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" - 1 ед. 7. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 2 ед. 8. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 2 ед. 9. ОГАУЗ "Лоскутовская РП" - 2 ед. 10. ОГБУЗ "Первомайская РБ" - 1 ед. 11. ОГБУЗ "Каргасокская РБ" - 1 ед. 12. ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" - 4 ед.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.ОГБУЗ "Молчановская РБ" - 5 ед. 14.ОГАУЗ "Томская РБ" - 1 ед.В 2026 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц для оснащения следующих медицинских организаций: 1. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед. 3. ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" - 1 ед. 4. ОГАУЗ "Детская больница № 1" - 1 ед. 5. ОГАУЗ "Поликлиника № 10" - 1 ед. 6. ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед. 7. ОГАУЗ "Больница № 2" - 1 ед. 8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 1 ед. 9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед. 10. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед. 11.ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед. 12.ОГАУЗ "Детская городская больница № 2" - 1 ед.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК".														
1.7	Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2025	-	-	4,0000	7,0000	12,0000	12,0000	25,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области в 2026 году планируется приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Кафтанчиково, фельдшерско-акушерского пункта в д. Нелюбино, фельдшерско-акушерского пункта в с. Гынгазово, фельдшерско-акушерского пункта в с. Воронино. Подтверждающие сведения для закрытия														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--	---	-------

	Наименование мероприятия (результата) и источники	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи								
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	450 900,25	155 393,19	66 219,00	164 939,90	0,00	0,00	837 452,34
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	450 900,25	155 393,19	66 219,00	164 939,90	0,00	0,00	837 452,34
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	450 900,25	155 393,19	66 219,00	164 939,90	0,00	0,00	837 452,34
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения	0,00	1 725 451,31	486 198,70	410 328,10	693 114,20	0,00	0,00	3 315 092,31
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 725 451,31	486 198,70	410 328,10	693 114,20	0,00	0,00	3 315 092,31

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	1 725 451,31	486 198,70	410 328,10	693 114,20	0,00	0,00	3 315 092,31
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	21 280,00	367 425,00	116 090,60	88 858,30	0,00	0,00	593 653,90
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 280,00	367 425,00	116 090,60	88 858,30	0,00	0,00	593 653,90
1.3.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	21 280,00	367 425,00	116 090,60	88 858,30	0,00	0,00	593 653,90
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской	0,00	41 343,49	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,49

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	41 343,49	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,49
1.4.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	41 343,49	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,49
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения	0,00	0,00	126 943,80	26 260,00	111 801,60	0,00	0,00	265 005,40
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	126 943,80	26 260,00	111 801,60	0,00	0,00	265 005,40
1.5.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	126 943,80	26 260,00	111 801,60	0,00	0,00	265 005,40
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	2 238 975,05	1 245 560,69	618 897,70	1 058 714,00	0,00	0,00	5 162 147,44
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	2 238 975,05	1 245 560,69	618 897,70	1 058 714,00	0,00	0,00	5 162 147,44
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130,62	37 130,62	154 516,92	309 033,84	463 550,76	480 000,00	486 198,70
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,20	40 913,40	126 943,80

1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932,21	18 606,20	18 606,20	18 606,20	18 606,20	58 606,20	109 600,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,50	26 001,30	26 001,30	54 708,66	123 094,50	205 157,50	367 425,00

20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 227,80	47 227,80	47 227,80	47 227,80	54 714,10	100 364,50	155 393,19
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 023,13	128 965,92	246 352,22	429 576,50	685 993,76	885 041,60	1 245 560,69

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В целях оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения планируются организация выездных форм работы в отдалённых районах и сельской местности, что способствует повышению доступности медицинской помощи, раннему выявлению заболеваний, в том числе онкологических.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Единица" - тысяча выездов. В Томской области в рамках проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения в отдалённые районы (Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский и Александровский районы) планируется осуществлять выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов. Данная форма медицинского обслуживания позволит существенно повысить качество жизни и здоровья жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малонаселённых и труднодоступных территорий Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения".
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров,	-	11.06.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026" , значение: 1.0000 , Документ						в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2027
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов	-	11.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует	точками отсутствует		по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030
1.1.4.	Контрольная точка" Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.12.2026	09	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечена	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2027" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2027
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения на 01.10.2026
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2029	23	25	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения на 01.03.2026" , значение: 1.0000 , Документ						сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2026
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2028
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	22	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2029" , значение: 1.0000 , Документ						медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2029
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2030
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по	-	13.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.06.2029	21	23	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							01.06.2029
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.06.2030	26	28	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.12.2028" , значение: 1.0000 , Документ						проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2028
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2029	24	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2030" , значение: 1.0000 , Документ						медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2028" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2028
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2029	22	24	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2030	27	29	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2030
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения на конец 2026 года
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2028 года
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	30	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2030 года
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2027 года
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	05.05.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется обеспечить пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья. "Единица" - тысяча обеспеченных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентов. Результат является нефинансовым, приобретение медицинских изделий с дистанционной передачей данных за счет средств субсидии в рамках проекта не предусмотрено, реализация планируется в рамках текущей деятельности медицинских организаций Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.06.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2026
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских	-	11.06.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2027" , значение: 1.0000 , Документ						мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2027
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.12.2026	06	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2027
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	-	12.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025" , значение: 1.0000 , Документ						
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2026
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2027" , значение: 1.0000 , Документ						использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2027
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по	-	12.11.2025	04	02	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2025" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2026
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2028" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2028
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2028
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2027" , значение: 1.0000 , Документ						дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2027
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.10.2025" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.10.2025	03	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2028" , значение: 1.0000 , Документ						дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2028
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2027	06	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2027
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2028" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует	точками отсутствует		по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2028
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на 01.12.2029
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2030	06	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2029
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2030" ,	-	14.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2026
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2028" , значение: 1.0000 , Документ						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2028
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечена	-	14.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2030" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029
1.2.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2026 года
1.2.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) " , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2029 года
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2029 года
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2027 года
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рядом иных заболеваний на конец 2028 года
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. В Томской области в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							планируется произвести капитальный ремонт следующих объектов:1. ОГАУЗ "Стрежевская ГБ"2. ОГАУЗ "Томская РБ"3. ОГБУЗ "Каргасокская РБ"4. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"5. ОГАУЗ "Колпашевская РБ"6. ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича" Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек". В 2026 году не запланировано проведение капитального ремонта в медицинских организациях.
1.3.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.07.2025", значение: 1.0000, Документ	-	11.07.2025	10	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдская РБ" на 01.07.2025
1.3.2.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на	-	14.04.2025	08	15	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий ОГАУЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 год" , значение: 1.0000 , Документ						"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.3.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.04.2025	14	09	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа План по брендированию зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2025" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.11.2025	12	19	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" на 01.11.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен	-	14.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2028" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2028
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.11.2029	11	16	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2029
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.11.2030	11	16	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2030
1.3.8.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий	-	14.12.2029	12	17	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медиаплана (11 месяцев 2029 года)" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2029 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.9.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2029 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2029	16	13	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2027
1.3.11.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2025	13	17	Ассонов Д.Ю.	Акт Акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.12.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2027 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2027 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.13.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2027 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2028 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.15.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2028 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2028 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.16.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2030 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	16.12.2030	12	17	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2030 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.17.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2030 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	16.12.2030	16	13	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года после капитального ремонта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							зданий медицинских организаций
1.3.18.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	18.07.2025	11	12	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 2 квартал 2025 года по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.19.	Контрольная точка "Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2025", значение: 1.0000, Документ	-	19.09.2025	16	13	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Тегульдетская РБ"
1.3.20.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.09.2028	10	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.21.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.22.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.24.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.25.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.26.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год" , значение: 1.0000 ,	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						организаций
1.3.27.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	14	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.28.	Контрольная точка "Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2025	15	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.29.	Контрольная точка "Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	25.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.30.	Контрольная точка "Отчет о проведении конкурсных процедур	-	25.05.2028	15	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.31.	Контрольная точка"Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.32.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	19	18	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2025 года по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.33.			25.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-		17	07	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2025 года после капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ
1.3.34.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.3.35.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.36.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	17	08	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.3.37.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	17	08	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.39.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.40.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.41.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.03.2029	14	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию зданий медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.42.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.12.2025	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.44.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.45.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.03.2028	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.46.	Контрольная точка"Отчет о	-	27.05.2030	15	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.47.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.48.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз на капитальный ремонт зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.49.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " ,	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует			
1.3.50.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.05.2025	09	11	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на осуществление капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.51.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2026	09	11	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.3.52.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.53.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.54.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.55.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.3.56.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.3.57.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального ремонта зданий медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.58.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " , значение: 1.0000 , Документ	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области запланировано к концу 2025 года завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, завершение строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Турунтаево и фельдшерско- акушерского пункта в п. Мирный. К концу 2028 года запланировано завершение строительства поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк. К концу 2030 года запланировано завершение строительства поликлиники ОГАУЗ "Светленская районная больница" в п. Светлый. Подтверждающи е сведения для закрытия результата: Акты ввода в эксплуатацию.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объекта: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.2.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительно- монтажные работы по объекту: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.3.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительно- монтажные работы по объекту: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.4.	Контрольная точка "Получены документы о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ	-	04.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о предоставлении земельного участка для размещения объекта здравоохранения:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.5.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.04.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.6.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.07.2025	13	15	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.7.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.08.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Отчет о	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2029" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.04.2025	25	11	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительно- монтажные работы БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.10.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.06.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.11.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.02.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.12.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов	-	12.05.2025	11	14	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения по состоянию на 01.05.2025" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.13.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2026	11	13	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2026
1.4.14.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2027 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.15.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта	-	13.07.2026	09	11	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения по состоянию на 01.07.2026" , значение: 1.0000 , Документ						реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2026
1.4.16.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.10.2025	16	27	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документы о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.17.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз на строительство поликлиники в мкр. Восточный
1.4.18.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.07.2025	14	26	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента строительства Томской области на 01.07.2024 о технической готовности поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.19.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.09.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.09.2026	10	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2026
1.4.20.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.12.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2026
1.4.21.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.12.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2027 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.22.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.05.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.05.2026	14	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.05.2026
1.4.23.	Контрольная точка"Прочее оборудование установлено" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.09.2025	26	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области об установке прочего оборудования по окончанию строительства поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.24.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2025	17	28	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2025 года по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Турунтаево.
1.4.25.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2025	27	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2025 года поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.26.	Контрольная точка"Строительные работы завершены" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.27.	Контрольная точка"Строительные работы завершены" , значение: 1.0000 , Документ	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия: Строительство поликлиники в п.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Светлый
1.4.28.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Документ	-	18.04.2025	10	13	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) поликлиники в мкр. Восточный
1.4.29.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ	-	19.12.2025	28	18	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.30.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.4.31.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк)
1.4.32.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		объекта в эксплуатацию (Строительство поликлиники в п. Светлый)
1.4.33.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.03.2025	09	25	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению строительства поликлиник в мкр. Восточный и мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево
1.4.34.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.03.2025	24	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию поликлиник в мкр. Восточный и мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.35.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	15	16	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							за 2 кв 2025 г. по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.4.37.	Контрольная точка"Получено заключение органов государственного строительного надзора" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2025	12	19	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение органов государственного строительного надзора по поликлинике в мкр. Восточный и поликлинике в мкр. Южные ворота.
1.4.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2025	18	20	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							БМК для возведения ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.39.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2025	19	21	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату по строительству поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.40.	Контрольная точка"Проведена государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2025	20	22	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН на поликлинику в мкр. Восточный и поликлинику в мкр. Южные ворота.
1.4.41.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2025	21	23	Сергеев А.В.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.42.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям электроснабжения,	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о подключении к сетям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	водоснабжения, теплоснабжения" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.43.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.44.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности/ Выписка из реестра лицензий (Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк)
1.4.45.			25.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 25.12.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.46.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности/ Выписка из реестра лицензий (Строительство поликлиники в п. Светлый)
1.4.47.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объекта здравоохранения по состоянию на 28.06.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.06.2030	09	11	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.48.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объекта здравоохранения по состоянию на 29.03.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.49.	Контрольная точка"Закупка	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	размещена" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" объекта: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.50.	Контрольная точка"Получены документы о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о предоставлении земельного участка для размещения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. В Томской области в 2025 году планируется приобретение медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования в количестве 2 единиц для медицинских организаций: ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед., ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед. В 2026 год планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 20 единиц в следующие медицинские организации: 1. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 13 ед. 2. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед. 3. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед. 4. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 6. ОГАУЗ "Моряковская УБ им. В.С. Демьянова" - 1 ед. 7. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 1 ед. 8. ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ед.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек".
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2030

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.09.2026	24	26	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2026
1.5.3.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2027" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2027
1.5.4.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2028
1.5.5.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2029" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.6.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации мероприятий по приобретению оборудования на 01.08.2025" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.08.2025	06	07	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	07	03	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	26	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" ,	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						"Закупки"
1.5.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.13.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	26.12.2025	08	04	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области
1.5.16.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2026	22	24	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.17.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.18.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.19.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	27.10.2025	09	08	Мокриенко Е.И.	Акт Акта приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.5.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2026	25	27	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи
1.5.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		по приобретению оборудования на конец 2030 года
1.5.26.	Контрольная точка "Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.27.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.05.2025	05	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.28.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2026	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2026 года
1.5.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2027 года
1.5.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2029 года
1.5.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2028 года
1.5.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу
1.5.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.40.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.06.2026	23	25	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.41.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.42.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. В Томской области в 2025 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 27 единиц для оснащения следующих медицинских организаций: 1. ОГБУЗ "Зырянская РБ" - 2 ед. 2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед. 3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ" - 3 ед. 4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 6. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" - 1 ед. 7. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 2 ед. 8. ОГБУЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Асиновская РБ" - 2 ед.9. ОГАУЗ "Лоскутовская РП" - 2 ед.10.ОГБУЗ "Первомайская РБ" - 1 ед.11.ОГБУЗ "Каргасокская РБ" - 1 ед.12.ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" - 4 ед.13.ОГБУЗ "Молчановская РБ" - 5 ед.14.ОГАУЗ "Томская РБ" - 1 ед.В 2026 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:1. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед.3. ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" - 1 ед.4. ОГАУЗ "Детская больница № 1" - 1 ед.5. ОГАУЗ "Поликлиника № 10" - 1 ед.6. ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ед.7. ОГАУЗ "Больница № 2" - 1 ед.8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 1 ед.9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед.10. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед.11.ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед.12.ОГАУЗ "Детская городская больница № 2" - 1 ед.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приобретение ПМК".
1.6.1.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2026	99	101	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.4.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2030	117	119	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.5.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2030	118	120	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года
1.6.6.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2029	109	111	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2029 года
1.6.7.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2029	110	112	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года
1.6.8.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2025	07	14	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.9.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025	-	15.12.2025	13	08	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года)" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области
1.6.10.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2026	101	103	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года
1.6.11.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2026	102	104	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года
1.6.12.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2025	06	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.13.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (2 квартал 2025 года)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2025	11	07	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.14.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на территории Томской области на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует			
1.6.15.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.03.2025	09	05	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.6.16.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	114	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению о приобретении автомобильного транспорта в медицинские организации
1.6.17.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.03.2030	113	115	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию автомобильного транспорта
1.6.18.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	98	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению о приобретении автомобильного транспорта в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.19.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.03.2026	97	99	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию автомобильного транспорта
1.6.20.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	106	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению о приобретении автомобильного транспорта в медицинские организации
1.6.21.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.03.2029	105	107	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию автомобильного транспорта
1.6.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	14	04	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" ,	-	25.12.2026	103	80	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						"Закупки"
1.6.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.26.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.27.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2026	98	100	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.28.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.04.2029	106	108	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	27.11.2026	100	102	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг" , значение: 1.0000 , Документ						
1.6.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.6.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.6.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2030 года
1.6.33.	Контрольная точка"Опубликованы закупки" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2025	10	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	28.05.2025	05	11	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ						"Закупки"
1.6.35.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.36.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.37.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.11.2025	12	13	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи
1.6.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	112	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.6.39.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2026	104	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2026 года
1.6.42.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	131	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.43.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
1.6.44.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	128	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.45.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.46.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.47.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.48.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
1.6.49.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.50.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско- акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико- санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							всех групп населения. В Томской области в 2026 году планируется приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Кафтанчиково, фельдшерско-акушерского пункта в д. Нелюбино, фельдшерско-акушерского пункта в с. Гынгазово, фельдшерско-акушерского пункта в с. Воронино. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности
1.7.1.	Контрольная точка "Техническая готовность объектов по состоянию на 01.09.2026, %" , значение: 1.0000 , Документ	-	04.09.2026	12	18	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о технической готовности БМК на 01.09.2026
1.7.2.	Контрольная точка "Техническая	-	11.08.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объектов по состоянию на 01.08.2028, %" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области на 01.08.2028 о технической готовности БМК
1.7.3.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2030" , значение: 1.0000 , Документ	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2030 по возведению БМК
1.7.4.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2026" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.07.2026	09	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2026 по возведению БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино.
1.7.5.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2027" , значение: 1.0000 ,	-	13.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						01.07.2027 по возведению БМК
1.7.6.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2028" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2028 по возведению БМК
1.7.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов по состоянию на 01.08.2027, %" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области на 01.08.2027 о технической готовности БМК
1.7.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов по состоянию на 01.08.2030, %" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области на 01.08.2030 о технической готовности БМК
1.7.9.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года по возведению БМК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.10.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года БМК
1.7.11.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов капитального строительства, %" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.08.2026	11	18	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента строительства Томской области на 01.08.2026 о технической готовности БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.12.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2026	12	19	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года по возведению БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.13.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.12.2026	18	14	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.14.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2027 года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2027 года по возведению БМК
1.7.15.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года БМК
1.7.16.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2028 года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	12	18	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2028 года по возведению БМК
1.7.17.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	17	13	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2028 года БМК
1.7.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК
1.7.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2026	19	15	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы (ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК
1.7.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2028	18	14	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК
1.7.22.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности БМК
1.7.23.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.24.	Контрольная точка"Утвержден	-	24.03.2028	15	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план по брендированию на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ						План по брендированию на 2028 год БМК
1.7.25.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности БМК
1.7.26.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности БМК
1.7.27.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.28.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2026 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.03.2026	16	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию на 2026 год БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.29.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.30.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию на 2027 год БМК
1.7.31.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.32.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию на 2030 год БМК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.33.	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.34.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	26.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.35.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	16	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.36.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.37.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы"	-	28.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключен" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.38.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.39.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.40.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.05.2026	10	11	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК для возведения ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино.
1.7.41.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	10	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует			
1.7.42.	Контрольная точка" Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	17	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК для возведения ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино.
1.7.43.	Контрольная точка"Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.44.	Контрольная точка" Закупка размещена" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.45.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.46.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.47.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения	100,000	0,00	100,000	100,000	0,00	100,000	400,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
2	Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения	0,00	100,000	50,000	0,00	0,00	100,000	250,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
3	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	200,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	100,000	0,00	0,00	100,000	100,000	100,000	400,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
5	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК	0,00	50,000	50,000	0,00	500,000	100,000	700,000
6	Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения	100,000	0,00	100,000	100,000	0,00	100,000	400,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
7	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	100,000	0,00	100,000	100,000	0,00	100,000	400,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	400,000	150,000	400,000	500,000	600,000	700,000	2 750,000