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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 - -

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

2 430,000

0

2020

0,0000 0,0000 0,0000 6 430,0

000

14 542,

0000

- -

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 - -

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Преподаватели и

мастера

производственного

обучения проходят

повышение

квалификации.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- - - 0,4

900

0,5

200

 

В Томской области

в рамках

совершенствования

компетенций и

повышения

профессионального

 уровня

преподавателей и и

мастеров

производственного

обучения

обеспечивается

проведение

повышения их

квалификации, что

обеспечит

формирование

пула экспертов для

демонстрационног

о экзамена и

подготовки команд

к чемпионатам по

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,4630 2020

- -0,6

500

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональном

у мастерству.

1.2

Вовлечение в

различные формы

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность  по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

Процен

т

- - - 40,

000

0

50,

000

0

 Внедрение

системы

наставничества в

Томской области

позволит:

- обеспечить

привлечение в

роли наставников

обучающихся по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

работников

предприятий и

организаций, в том

числе из реального

сектора

экономики;

- обучающимся

получить

необходимые

знания, а также на

реальном примере

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -60,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистов-

практиков

сформировать

личные и

профессиональные

компетенции.

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 20,

000

0

25,

000

0

37,

000

0

49,

000

0

Создание в

Томской

области мастерских

, оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций,

осуществляется по

следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные

технологии;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии;

- строительство;

- обслуживание

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.

В дальнейшем

это позволит выстр

оить систему

эффективной

подготовки

квалифицированн

ых кадров,

востребованных

экономикой

регионов. К 2024

году  в Томской

области

планируется

создание 60

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В соответствии с

поручением

Президента

Российской

Федерации от

6 апреля 2018 г. №

 Пр-580 (п. 1 в) в

Томской области

создается Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП),

как структурное

подразделение

ОГБПОУ ТТИТ

для:

-  реализации

коротких

образовательных

программ для

разных категорий

граждан  по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс";

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования.

Создание и

функционирование

Центра
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающей

профессиональной

подготовки

позволит

выстроить систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена,

 обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

 

Обучающиеся

организаций

Томской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий  и

позволяет провести

независимую

оценку качества

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки

обучающихся.

1.6

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

  С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования

Томской области

будут разработаны

и внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Разработанные

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения эконо

мики  Томской

области.

Внедрение

программ

обеспечит

организацию

подготовки

квалифицированн

ых кадров в

соответствии с

современными

требованиями

технологических

процессов на

новом

оборудовании.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального  образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

0,005 620,00 8 988,053 840,00 0,00 18 448,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,005 620,00 8 988,053 840,00 0,00 18 448,050,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,005 620,00 8 988,053 840,00 0,00 18 448,050,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.2

0,0050 482,80 51 840,0071 896,13 0,00 174 218,930,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0043 882,80 45 240,0060 742,63 0,00 149 865,430,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0043 882,80 45 240,0060 742,63 0,00 149 865,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,006 600,00 6 600,0011 153,50 0,00 24 353,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.3

67 113,821 550,00 14 130,0018 596,40 0,00 101 390,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

58 779,791 450,00 11 170,008 907,10 0,00 80 306,890,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

58 779,791 450,00 11 170,008 907,10 0,00 80 306,890,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

8 334,03100,00 2 960,009 689,30 0,00 21 083,330,00

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям

1.4

0,0020,00 0,00280,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0020,00 0,00280,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0020,00 0,00280,00 0,00 300,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

2.1

0,0016 630,00 0,000,00 0,00 16 630,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образовательным программам среднего

профессионального образования,

вовлечены в различные формы

наставничества

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0016 630,00 0,000,00 0,00 16 630,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0016 630,00 0,000,00 0,00 16 630,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения)

прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10

тыс. преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

2.2

0,005 850,00 0,004 550,00 0,00 10 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,005 850,00 0,004 550,00 0,00 10 400,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,005 850,00 0,004 550,00 0,00 10 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

99 162,53 80 152,80 74 958,05 67 113,82 0,00 0,00 321 387,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

78 319,73 58 779,7973 452,80 65 398,05 0,00 0,00 275 950,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

20 842,80 6 700,00 9 560,00 8 334,03 0,00 0,00 45 436,83
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального  образования

прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

 

Обучающиеся организаций

Томской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

и позволяет провести

независимую оценку

качества подготовки

обучающихся.

Калинюк Ю.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет Отчет о заключении

Соглашений с

профессиональными

образовательными

организациями

-

Ивонина Е.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение О

проведении

демонстрационного

экзамена в

профессиональных

образовательных

организациях Томской

области

-

Ивонина Е.В.

01.04.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

-

Ивонина Е.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

выполнении работы по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА

-

Ивонина Е.В.

20.08.2021

06 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

демонстрационного

экзамена

-

Ивонина Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставления субсидии

из областного бюджета

-

Ивонина Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

-

Калинюк Ю.В.

25.12.2021

05 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в Томской

области в текущем году

-

Ивонина Е.В.

31.03.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое

обеспечение)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Ивонина Е.В.

30.04.2022

09 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Ивонина Е.В.

30.05.2022

01 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет.

-

Калинюк Ю.В.

01.07.2022

05 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики Томской

области", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с

поручением Президента

Российской Федерации от

6 апреля 2018 г. № Пр-580

(п. 1 в) в Томской области

создается Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП), как структурное

подразделение ОГБПОУ

ТТИТ для:

-  реализации коротких

образовательных программ

для разных категорий

граждан  по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс";

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

Калинюк Ю.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования.

Создание и

функционирование Центра

опережающей

профессиональной

подготовки позволит

выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена,  обеспечить

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и технологиями, в том

числе стандартами

Ворлдскиллс Россия.

1.2.1

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ивонина Е.В.

31.03.2021

Взаимо 01 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

Центра опережающей

профессиональной подготовки"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Калинюк Ю.В.

31.03.2021

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

Центра опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

Центра опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий

в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых

образовательных технологий и

форм опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

25.12.2021

07 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Ивонина Е.В.

25.12.2021

04 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.2.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Ивонина Е.В.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования/профессионального

обучения в Томской области",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

01.07.2022

17 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

Распоряжение

Распоряжение "Об

утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг на

2022 год"

-

Калинюк Ю.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включено в реестр

государственных заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Создание в Томской

области мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций,

осуществляется по

следующим направлениям:

- промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные

технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта

и логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

В дальнейшем

это позволит выстроить

систему эффективной

подготовки

квалифицированных

кадров, востребованных

экономикой регионов.

К 2024 году  в Томской

Калинюк Ю.В.

31.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области планируется

создание 60 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой.

 

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Калинюк Ю.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы для создания

(обновления) материально-

техническая базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Калинюк Ю.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

отбор организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» "

Заявка Заявка на участие в

отборе субъектов

-

Ивонина Е.В.

01.07.2021

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по созданию

(обновлению) материально-

техническая базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Ивонина Е.В.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ивонина Е.В.

31.12.2021

07 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

Соглашения

-

Ивонина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Презентация Презентация

об открытии мастерских

-

Ивонина Е.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Микляева О.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Ивонина Е.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Ивонина Е.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Калинюк Ю.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Ивонина Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Микляева О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательных организаций,

реализующих программы СПО, в

которых была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательных

организаций, реализующих

программы СПО, в которых

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

  С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

конкурентоспособности

профессионального

образования  Томской

области будут разработаны

и внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев по

наиболее востребованным и

перспективным

профессиям. Разработанные

программы будут внедрены

с учетом потребностей

кадрового

обеспечения экономики

Томской области.

Внедрение программ

обеспечит организацию

подготовки

квалифицированных кадров

в соответствии с

современными

требованиями

технологических процессов

на новом оборудовании.

Калинюк Ю.В.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Ивонина Е.В.

30.05.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации.

Подготовлен информационно-

аналитического отчета",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

20.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет ", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно -

аналитический отчет о

разработке и реализации

коротких программ

-

Ивонина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

01.04.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

01.07.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

01.10.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения по

востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

", значение: 0.0000, Единиц

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Ивонина Е.В.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работа выполнена)"

Отчет Итоговый отчет о

результатах работы по

внедрению программ

профессионального

обучения по

-

Ивонина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованным и

перспективным профессиям

в Томской области в 2022

году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Преподаватели и

мастера производственного

обучения проходят повышение

квалификации"

 

В Томской области в

рамках совершенствования

компетенций и повышения

профессионального  уровня

преподавателей и и

мастеров

производственного

обучения обеспечивается

проведение повышения их

квалификации, что

обеспечит формирование

пула экспертов для

демонстрационного

экзамена и подготовки

команд к чемпионатам по

профессиональному

мастерству.

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение о подготовке

нормативной документации

и организации повышения

квалификации

преподавателей (мастеров

производственного

-

Ивонина Е.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения)ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году"

Отчет Информационный

отчет о результатах

повышения квалификации

-

Ивонина Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

30.08.2021

01 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве

экспертов «Ворлдскиллс»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве

-

Ивонина Е.В.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертов "Ворлдскиллс"отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение о подготовке

нормативной документации

и организации повышения

квалификации

преподавателей (мастеров

производственного

обучения)

-

Ивонина Е.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году"

Отчет Информационный

отчет о результатах

повышения квалификации

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

31.10.2022

08 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве

экспертов «Ворлдскиллс»",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в качестве

экспертов "Ворлдскиллс"

-

Ивонина Е.В.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации в текущем

году

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение о подготовке

нормативной документации

и организации повышения

квалификации

преподавателей (мастеров

производственного

обучения) в 2023 году

-

Ивонина Е.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году"

Отчет Информационный

отчет о результатах

прохождения повышения

квалификации за 1,2

квартал 2023 года

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

01 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.13

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

прохождении повышения

квалификации в текущем году"

Отчет Информационный

отчет о прохождении

повышения квалификации

преподавателей и мастеров

производственного

обучения за 3 квартал 2023

года

-

Матвеев Д.М.

30.09.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка Отчет Информационно-

-

Матвеев Д.М.

25.12.2023

Взаимо 08 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Организовано повышение

квалификации преподавателей и

мастеров производственного

обучения"

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.5.15

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

прохождения повышения

квалификации за 4 квартал 2023

года"

Отчет Отчет о прохождении

повышения квалификации

преподавателей и мастеров

производственного

обучения за 4 квартал 2023

года

-

Матвеев Д.М.

25.12.2023

09 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводный отчет о

прохождении повышения

квалификации

преподавателей и мастеров

производственного

обучения в 2023 году

-

Калинюк Ю.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Вовлечение в

различные формы наставничества

 Внедрение системы

наставничества в Томской

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

области позволит:

- обеспечить привлечение в

роли наставников

обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из

реального сектора

экономики;

- обучающимся получить

необходимые знания, а

также на реальном примере

специалистов-практиков

сформировать личные и

профессиональные

компетенции.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о

мероприятиях по

вовлечению в различные

формы наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

-

Ивонина Е.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Вовлечено в

различные формы наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ивонина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным программам

среднего профессионального

образования ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

Распоряжение

Распоряжение о значении

показателя по вовлечению

студентов в различные

формы наставничества в

текущем году

-

Ивонина Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам среднего

профессионального образования",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен Справка Информационная

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

06 07 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования ", значение: 0.0000

справка по итогам

мониторинга

"Электронны

й бюджет"

1.6.8

Контрольная точка "Проведена III

Всероссийская конференция "

Наставничество для

профессионалов будущего"",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка по итогам

проведения конференции

-

Ивонина Е.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

07 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Вовлечены в Отчет Информационно-

-

Ивонина Е.В.

31.12.2022

09 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различные формы наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о значении

показателя по вовлечению

студентов в различные

формы наставничества в

текущем году

-

Ивонина Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам среднего

профессионального образования"

Прочий тип документа

Информационная справка

по итогам мониторинга за 1

квартал 2023 года

-

Ивонина Е.В.

30.03.2023

01 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

Справка Информационная

справка по итогам

проведения мониторинга за

2 квартал 2023 года

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведена

IV Всероссийская конференция "

Наставничество для

профессионалов будущего""

Прочий тип документа

Информационная справка

по итогам проведения

конференции

-

Ивонина Е.В.

30.08.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

вовлечения в различные формы

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования "

Прочий тип документа

Информационная справка

по итогам проведения

мониторинга за 3 квартал

2023 года

-

Матвеев Д.М.

30.09.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.16

Контрольная точка "Вовлечены в

различные формы наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

вовлечении в

наставничество в 2023 году

-

Матвеев Д.М.

29.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования " точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обучающиеся по программам среднего профессионального  образования прошли

процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным

группам профессий и  специальностей

18448.05 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

18448.05 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

3 Участник регионального

проекта

Казакова Н. А. Консультант Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

5 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

7 Участник регионального

проекта

Дедюхина Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

Калинюк Ю. В. 30



проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

9 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

11 Участник регионального

проекта

Микляева О. В. заместитель начальника –

председатель планово-

экономического комитета

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

13 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

15 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

16 Участник регионального

проекта

Микляева О. В. заместитель начальника –

председатель планово-

экономического комитета

Департамента

профессионального

Калинюк Ю. В. 10



образования Томской области

17 Участник регионального

проекта

Дедюхина Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

18 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

20 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

21 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

23 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

24 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30


