
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Томская область)

1. Основные положения

Жилье (Томская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Томская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мухамеджанов Т.Б.

и.о. заместителя Губернатора Томской области по

строительству и архитектуре

Ассонов Д.Ю.Руководитель регионального проекта начальник Департамента строительства Томской области

Козлова О.М.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Департамента строительства Томской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Жилье и городская среда

Томской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,4800 2018

0,0000 0,4390 0,4570 0,4740 0,3540 0,5000 0,5460

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0061 0,0100 0,0000 0,0000

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,058

6

0,084

1

0,168

7

0,208

3

0,243

4

0,265

2

Миллион

квадратных

метров

0,5460

0,470

0

0,425

0

0,389

0

0,345

0

0,295

9

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,4

390

0,4

570

0,4

740

0,3

540

 Достижения

плановых

показателей по

вводу жилья в

размере

необходимом для

исполнения

федерального

проекта.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

0,5

460

0,8

740

0,5

000

0,5

460

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которое включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

0,0

000

Введено необходи

мое количество

квадратных метров

жилья для

достижения

целевых

показателей

регионального и

федерального

проектов.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации по

развитию жилищного

строительства

мого

имущест

ва



6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий,  расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которое включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

0,000,00 147 507,600,00 0,00 147 507,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 147 507,600,00 0,00 147 507,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 145 707,600,00 0,00 145 707,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 145 707,600,00 0,00 145 707,600,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 145 707,600,00 0,00 145 707,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 147 507,600,00 0,00 147 507,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 147 507,60 0,00

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 147 507,60

0,00 0,000,00 147 507,60 0,00 0,00 147 507,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий,  расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которое включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

 Достижения плановых

показателей по вводу жилья

в размере необходимом для

исполнения федерального

проекта.

Ассонов Д.Ю.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу

жилья в Томской области"

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв м жилья "

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2019

06 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв м

жилья "

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу

жилья в Томской области"

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.5

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв м жилья "

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2020

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв м

жилья "

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу

жилья в Томской области"

Отчет Информация о вводе

общей площади жилья (кв.

м.) на территории Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.8

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м жилья "

Отчет Информация о

распределение показателей

по муниципальным

районам

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2021

06 08 --

1.1.9

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв м

жилья ", значение: 0.0000

Отчет Информация о

распределение показателей

по муниципальным

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районамрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области ", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.11

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья

", значение: 0.0000

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2022

08 11 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя ", значение:

0.0000

Протокол .

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2022

06 11 --

1.1.13

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2022

09 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объезд по строительным

площадкам ", значение: 0.0000

1.1.14

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС ", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2022

10 11 --

1.1.15

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья ", значение: 0.0000

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Формирование рабочего план по

вводу жилья в Томской области"

Прочий тип документа

План по достижению

показателя

-

Ассонов Д.Ю.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.17

Контрольная точка Постановление

-

Ассонов Д.Ю.

03.04.2023

06 12 --



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м жилья "

Информация о

распределении показателей

по муниципальным

образованиям Томской

области

1.1.18

Контрольная точка "Разработка

плана мероприятий по

достижению целевого значения

(уровней) показателя"

Прочий тип документа

Формирование плана

мероприятий (дорожная

карта).

-

Ассонов Д.Ю.

11.05.2023

07 09 --

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя"

Прочий тип документа

Информация о проведении

отраслевого штаба

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2023

08 10 --

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

объезда

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2023

09 11 --

1.1.21

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа

Информация о проведенной

инвентаризации в

муниципальных

образованиях Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2023

10 12 --

1.1.22

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м

жилья "

Отчет Информация о вводе

общей площади жилья (кв.

м.) на территории Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа

План по достижению

показателя

-

Ассонов Д.Ю.

19.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.24

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м жилья "

Постановление

Информация о

распределении показателей

по муниципальным

образованиям Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2024

06 12 --

1.1.25

Контрольная точка "Разработка

плана мероприятий по

достижению целевого значения

(уровней) показателя"

Прочий тип документа

Формирование плана

мероприятий (дорожная

карта)

-

Ассонов Д.Ю.

11.05.2024

07 09 --

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

Прочий тип документа

Информация о проведении

-

Ассонов Д.Ю.

03.06.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения показателя " отраслевого штаба

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

объезда

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2024

09 11 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа

Информация о проведенной

инвентаризации в

муниципальных

образованиях Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2024

10 12 --

1.1.29

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м

жилья "

Отчет Информация о

проведенной

инвентаризации в

муниципальных

образованиях Томской

области

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2025

06 08 --

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

02.06.2025

07 09 --

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

03.11.2025

09 11 --

1.1.35

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.37

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2026

06 08 --

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2026

07 09 --

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

03.09.2026

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

02.11.2026

09 11 --

1.1.41

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

19.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.43

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.46

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.54

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

02.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.56

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка

"Формирование рабочего плана

по вводу жилья в Томской

области"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

21.02.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка

"Сформирован план по

обеспечению ввода кв. м. жилья"

Постановление .

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.62

Контрольная точка "Проведен

отраслевой штаб по достижению

значения показателя "

Прочий тип документа -

-

Ассонов Д.Ю.

03.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Проведен

объезд по строительным

площадкам"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация не введенного

ИЖС"

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.65

Контрольная точка "Реализован

план по обеспечению ввода кв. м.

жилья"

Отчет .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которое

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства "

Введено необходимое коли

чество квадратных метров

жилья для достижения

целевых показателей

регионального и

федерального проектов.

Ассонов Д.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление Порядок

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

Взаимо 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

предоставления и

распределения и

распределения субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в рамках

регионального проекта

«Жилье»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Расходовании

средств, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Рубль

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа .

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Томская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0061Томский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

- 0,000020180,00 0,0022 0,00230,0000Первомайский муниципальный район 0,00250,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0002 0,00020,0000город Кедровый 0,00020,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0061 0,00650,0000Асиновский муниципальный район 0,00710,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0015 0,00160,0000Александровский муниципальный

район

0,00180,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0056 0,00760,0000Шегарский муниципальный район 0,00830,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0004 0,00120,0000Чаинский муниципальный район 0,00130,0000 - -

- 0,000020180,00 0,1600 0,19350,0000Томский муниципальный район 0,21130,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0033 0,00730,0000Парабельский муниципальный район 0,00800,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0010 0,00110,0000Тегульдетский муниципальный район 0,00120,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0003 0,00110,0000Бакчарский муниципальный район 0,00120,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 0,0063 0,00760,0000Колпашевский муниципальный район 0,00830,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0051 0,00670,0000Кожевниковский муниципальный

район

0,00730,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0026 0,00450,0000Каргасокский муниципальный район 0,00490,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0009 0,00140,0000Зырянский муниципальный район 0,00150,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0062 0,02400,0000ЗАТО Северск 0,02620,0000 - -

- 0,000020180,00 0,1446 0,21780,0000город Томск 0,23790,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0017 0,00660,0000город Стрежевой 0,00720,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0027 0,00350,0000Верхнекетский муниципальный

район

0,00380,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0018 0,00240,0000Кривошеинский муниципальный

район

0,00260,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0015 0,00310,0000Молчановский муниципальный район 0,00340,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Томская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,44 0,46 0,47 0,50 0,55 0,55 0,870,35

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,55 - -0,50- 0,35- -

Томский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,16 0,19 0,21 - --

Кривошеинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Первомайский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Каргасокский муниципальный район Миллион 0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --



34

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

город Кедровый

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

город Стрежевой

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,01 0,01 - --

Парабельский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,01 0,01 - --

Кожевниковский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,01 0,01 0,01 - --

Колпашевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,01 0,01 0,01 - --

Александровский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

ЗАТО Северск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,01 0,02 0,03 - --

город Томск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,14 0,22 0,24 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тегульдетский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Зырянский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Бакчарский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Шегарский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,01 0,01 0,01 - --

Молчановский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Чаинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Верхнекетский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - --

Асиновский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - 0,01 0,01 0,01 - --

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Реализованы проекты по развитию территорий,  расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которое

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 - -0,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --1,00 -- -

Томский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

2 Администратор регионального

проекта

Козлова О. М. Заместитель начальника

Департамента строительства

Томской области

Ассонов Д. Ю. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

4 Администратор Козлова О. М. Заместитель начальника

Департамента строительства

Томской области

Ассонов Д. Ю. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которое

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

6 Участник регионального

проекта

Буртовой Е. В. Председатель комитета

капитального строительства

Ассонов Д. Ю. 10

7 Участник регионального

проекта

Терещенко А. А. Глава Томского Района Ассонов Д. Ю. 5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

9 Участник регионального Агеев А. Б. Глава Колпашевского района Ассонов Д. Ю. 5



проекта

10 Участник регионального

проекта

Данильчук Н. А. Глава Асиновского района Ассонов Д. Ю. 5

11 Участник регионального

проекта

Клишин И. А. Глава Тегульдетского района Ассонов Д. Ю. 5

12 Участник регионального

проекта

Рязанова Е. А. Глава Парабельского района

Томской области

Ассонов Д. Ю. 5

13 Участник регионального

проекта

Сибирт И. И. Глава Первомайского района Ассонов Д. Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Костарев А. А. Глава Чаинского района Ассонов Д. Ю. 5

15 Участник регионального

проекта

Макаров А. А. заместитель Мэра Города

Томска по архитектуре и

строительству

Ассонов Д. Ю. 5

16 Участник регионального

проекта

Диденко Н. В. Мэр ЗАТО Северск Ассонов Д. Ю. 5

17 Участник регионального

проекта

Сальков Ю. Ю. Глава района Ассонов Д. Ю. 5

18 Участник регионального

проекта

Кучер В. В. Глава Кожевниковского

района

Ассонов Д. Ю. 5

19 Участник регионального

проекта

Альсевич С. А. Глава Верхнекетского района Ассонов Д. Ю. 5

20 Участник регионального

проекта

Мумбер В. П. Глава района Ассонов Д. Ю. 5

21 Участник регионального

проекта

Ревера С. П. Глава Бакчарского района Ассонов Д. Ю. 5

22 Участник регионального

проекта

Ащеулов А. П. Глава Каргасокского района Ассонов Д. Ю. 5

23 Участник регионального

проекта

Мочалов А. Г. ГЛАВА ЗЫРЯНСКОГО

РАЙОНА

Ассонов Д. Ю. 5



24 Участник регионального

проекта

Дениченко В. В. Мэр городского округа

Стрежевой

Ассонов Д. Ю. 5

25 Участник регионального

проекта

Соловьева Н. А. Мэр города Кедрового Ассонов Д. Ю. 5

26 Участник регионального

проекта

Коломин А. Н. Глава Кривошеинского района Ассонов Д. Ю. 5

27 Участник регионального

проекта

Михкельсон А. К. глава Шегарского района Ассонов Д. Ю. 5


