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и.о. заместителя Губернатора Томской области по

строительству и архитектуре
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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

17,0000 2020

0,0000 17,0000 33,0000 33,0000 50,0000 50,0000 67,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

67,0000 2020

0,0000 67,0000 123,000

0

173,000

0

223,000

0

273,000

0

323,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

167,0000 2020

0,0000 167,000

0

174,000

0

181,000

0

190,000

0

197,000

0

204,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 14,0000 18,0000 22,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 -

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

12,9000 2020

0,0000 12,9000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 67,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

273,0

000

273,0

000

273,0

000

273,0

000

273,0

000

273,0

000

Единица 323,0000

323,0

000

273,0

000

273,0

000

273,0

000

273,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 4,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

190,0

000

190,0

000

190,0

000

197,0

000

197,0

000

197,0

000

Балл 204,0000

197,0

000

197,0

000

197,0

000

197,0

000

197,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

90,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

14,00

00

14,00

00

14,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 22,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

10,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

В Томской области

реализованы

мероприятия по

благоустройству,

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 67,

000

0

123

,00

00

173

,00

00

223

,00

00

 Отчет о

реализации

государственной

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -273

,00

00

323

,00

00

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В 2020 году на

территории муниц

Благоуст

ройство

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях..

Нарастающий итог

ипального

образования "

город Кедровый" -

победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- создан механизм

вовлечения

граждан в решение

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

2.2

По итогам

общественных

обсуждений в

Томской области

актуализированы

государственная и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды, в

которых начиная с

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 Постановление

Администрации

Томской области о

внесении

изменений в

постановление

Администрации

Томской области

"Об утверждении

государственной

программы "

Формирование

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться

в комплексе с

мероприятиями иных

национальных и

соответствующих

федеральных

проектов

современной

городской среды

Томской области",

муниципальные

правовые акты -

участников

регионального

проекта о внесении

изменений в

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

2.3

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

2.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

В Томской области реализованы

мероприятия по благоустройству,

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

1.1

380 326,50448 349,77 387 310,79428 368,34 380 736,90 2 447 609,60422 517,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

380 326,50448 349,77 387 310,79428 368,34 380 736,90 2 447 609,60422 517,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

352 376,02397 213,20 367 945,25423 935,88 333 617,63 2 233 362,83358 274,85

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

352 376,02397 213,20 367 945,250,00 333 617,63 1 809 426,95358 274,85

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

352 376,02397 213,20 367 945,250,00 333 617,63 1 809 426,95358 274,85

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

380 326,50448 349,77 387 310,794 432,46 380 736,90 2 023 673,72422 517,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

196 164,0034 558,30 0,0040 000,00 115 628,20 509 876,40123 525,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

196 164,0031 105,30 0,0040 000,00 115 628,20 506 423,40123 525,90

бюджет субъекта2.1.1.1.

193 164,0030 872,10 0,0040 000,00 93 055,66 442 091,7685 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

193 164,0030 872,10 0,000,00 93 055,66 402 091,7685 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

193 164,0030 872,10 0,000,00 93 055,66 402 091,7685 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

196 164,0031 105,30 0,000,00 115 628,20 466 423,40123 525,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,003 453,00 0,000,00 0,00 3 453,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

468 368,34 482 908,07 387 310,79 576 490,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

546 043,20 496 365,10 2 957 486,00

468 368,34 576 490,50479 455,07 387 310,79 546 043,20 496 365,10 2 954 033,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 3 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 453,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. В Томской области реализованы

мероприятия по благоустройству,

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

0,00 0,00 0,00 3 000,00 7 000,00 57 000,00

333 617,63

307 000,0

0

187 000,0

0

147 000,0

0

107 000,0

0

77 000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 055,66

93 055,6693 055,6663 000,0035 000,0015 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 3 000,00 7 000,00 57 000,00

426 673,29

400 055,6

6

280 055,6

6

210 000,0

0

142 000,0

0

92 000,00
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии регионального проекта:

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из

базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает

постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Значения показателя по годам будут определены после

утверждения методики расчета индекса качества городской среды;

сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой. Значения показателя по годам будут определены

после утверждения методики расчета индекса качества городской среды;;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственную (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового

голосования будет установлен Администрацией Томской области. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится

внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов – под гражданами, принимающими

участие в решении вопросов развития городской среды, понимаются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в

мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы формирования современной

городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной

городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях, государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным

территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования. Измерение количества человек, принявших

участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными

образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

создание механизмов развития комфортной городской среды – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального

проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной (муниципальными)

программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, Минстроя России, Администрацией Томской области, администрациями муниципальных образований Томской

области по вопросам формирования комфортной городской среды;

неблагоприятная среда – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в

результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в

соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в
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соответствии с Методикой  определения индекса качества городской среды,  утвержденной Правительством Российской Федерации.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1

Базовое значение показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Томской области» будет проставлено после его определения

Минстроем России.

2

Значения показателя «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов Томской области» по годам будут скорректированы после

утверждения соответствующей методики расчета индекса качества городской среды, его определения Минстроем России и введения понятий

«благоприятная», «неблагоприятная» среда.

3

Значения показателя «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программы формирования современной городской среды» по

годам могут изменяться исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта на очередной финансовый год и

плановый период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "В Томской области

реализованы мероприятия по

благоустройству, общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Отчет о реализации

государственной

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды

Ассонов Д.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Шумкина Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Глазунова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Глазунова Е.В.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Глазунова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Глазунова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Глазунова Е.В.

31.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

03 05 --

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания Справка -

-

Глазунова Е.В.

31.12.2021

01 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг Справка Перечень

-

Ассонов Д.Ю.

14.04.2023

Взаимо 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключения контрактов" заключенных

муниципальных контрактов

по объектам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Ассонов Д.Ю.

14.07.2023

10 07 --

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

заключения контрактов"

Справка Перечень

заключенных

муниципальных контрактов

по объектам

-

Ассонов Д.Ю.

14.07.2023

08 09 --

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка Справка об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

01 03 --

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Информация о

реализации мероприятий по

благоустройству,

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

02 04 --

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Справка об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Информация о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

04 06 --

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Томской области

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению", Условная

единица

Справка План мероприятий

по информационному

сопровождению на 2024 год

-

Ассонов Д.Ю.

06.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка Материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ассонов Д.Ю.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Ассонов Д.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Ассонов Д.Ю.

15.10.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана", Условная единица

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях по

информационному

сопровождению

-

Ассонов Д.Ю.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях их достижения

1.1.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Томской области

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях."

 В 2020 году на

территории муниципальног

о образования "

город Кедровый" -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

Ассонов Д.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия спортом,

самореализации людей;

- создан механизм

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды

конкретного

муниципалитета;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Глазунова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Глазунова Е.В.

31.12.2020

01 03 --

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Шумкина Е.В.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году "

Отчет

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

02 04 --

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

03 05 --

2.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

04 06 --

2.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

05 07 --

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

06 08 --

2.1.12

Контрольная точка "Реализованы Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

07 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

01 03 --

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

03 05 --

2.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

04 06 --

2.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

05 07 --

2.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

06 08 --

2.1.20

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

-

Ассонов Д.Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Электронный

бюджет

-

2.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Ассонов Д.Ю.

14.07.2023

05 06 --

2.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Отчет Отчет за 9 месяцев о

выполнении графика

выполнения мероприятий

-

Ассонов Д.Ю.

26.10.2023

07 04 Электронный

бюджет

-

2.1.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Справка Справка об

утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

Федерации межбюджетных

трансфертов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Информация о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

01 03 --

2.1.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка С субъектами

Российской Федерации

сформированы проекты

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка Информация о

формировании отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

28.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Условная единица

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Ассонов Д.Ю.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Отчет проект отчета об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

15.07.2024

06 05 --

2.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (субсидии)",

Условная единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (субсидии)

-

Ассонов Д.Ю.

25.10.2024

04 03 --

2.1.31

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Справка Справка об

утверждении правил

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Условная единица

Справка Информация о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

01 03 --

2.1.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Условная единица

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "По итогам

общественных обсуждений в

Томской области

 Постановление

Администрации Томской

области о внесении

Ассонов Д.Ю.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуализированы

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды, в которых

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных и

соответствующих федеральных

проектов"

изменений в постановление

Администрации Томской

области "Об утверждении

государственной

программы "

Формирование

современной городской

среды Томской области",

муниципальные правовые

акты - участников

регионального проекта о

внесении изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект постановления

подготовлен и направлен на

согласование

-

Шумкина Е.В.

27.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Администрации Томской

области "О внесении

-

Шумкина Е.В.

28.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменений в постановление

Администрации Томской

области от 31.08.2017 №

317а"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт

-

Шумкина Е.В.

28.03.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Глазунова Е.В.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Глазунова Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка -

-

Глазунова Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Справка -

-

Глазунова Е.В.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка -

-

Глазунова Е.В.

01.11.2021

03 02 --

2.2.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Справка -

-

Глазунова Е.В.

01.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Справка -

-

Глазунова Е.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Условная единица

Справка Информация о

проведении рейтинговое

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих

-

Ассонов Д.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в следующем году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка Информация о

проведении рейтинговое

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в следующем году

-

Ассонов Д.Ю.

17.06.2024

02 05 --

2.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

Справка Справка об

актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ассонов Д.Ю.

30.08.2024

01 03 --

2.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", Условная

единица

Постановление

Актуализация адресного

перечня общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Ассонов Д.Ю.

01.10.2024

05 06 --

2.2.20

Контрольная точка "Для оказания Справка Справочная

-

Ассонов Д.Ю.

29.11.2024

03 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

информация об

актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

2.2.21

Контрольная точка "Документ

опубликован", Условная единица

Справка Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды (на следующий год)

-

Ассонов Д.Ю.

15.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Грель Я.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Грель Я.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Грель Я.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

 

-

Грель Я.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Грель Я.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2022

02 04 --

2.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка -

-

Грель Я.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчет о ходе

-

Грель Я.В.

14.04.2023

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

реализации регионального

проекта на 01.04.2023

("Умные города Томской

области")

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий (Проект

отчета)

-

Грель Я.В.

28.06.2023

03 06 --

2.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

28.09.2023

05 04 --

2.3.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

28.12.2023

04 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

2.3.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение о

реализации регионального

проекта (Проект

соглашения)

-

Грель Я.В.

28.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка Доля граждан,

принявших участие

вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды

-

Грель Я.В.

28.12.2023

06 01 --

2.3.19

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

05.03.2024

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 01.07.2024

-

Грель Я.В.

01.07.2024

01 06 --

2.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 01.10.2024

-

Грель Я.В.

01.10.2024

05 04 --

2.3.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

27.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Условная единица

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

27.12.2024

04 02 --

2.3.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

Справка О реализации

регионального проекта

-

Грель Я.В.

27.12.2024

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Ассонов Д.Ю.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

15.02.2022

01 03 --

2.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка -

-

Ассонов Д.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

3 Участник регионального

проекта

Дениченко В. В. Мэр городского округа

Стрежевой

Ассонов Д. Ю. 5

4 Участник регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

По итогам общественных обсуждений в Томской области актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной

городской среды, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды,

будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

6 Участник регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

В Томской области реализованы мероприятия по благоустройству, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

8 Участник регионального Пьянков Д. В. Глава Александровского Ассонов Д. Ю. 5



проекта сельского поселения

9 Участник регионального

проекта

Костенков А. Г. Глава Асиновского городского

поселения

Ассонов Д. Ю. 5

10 Участник регионального

проекта

Житник В. С. Глава Тегульдетского

сельского поселения

Ассонов Д. Ю. 5

11 Участник регионального

проекта

Цыганова И. Н. Врио главы Администрации

Подгорнского сельского

поселения

Ассонов Д. Ю. 5

12 Участник регионального

проекта

Живоглядов А. В. Начальник департамента Ассонов Д. Ю. 5

13 Участник регионального

проекта

Диденко Н. В. Мэр ЗАТО Северск Ассонов Д. Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Дениченко В. В. Мэр городского округа

Стрежевой

Ассонов Д. Ю. 5

15 Участник регионального

проекта

Ащеулов А. П. Глава Каргасокского района Ассонов Д. Ю. 5

16 Участник регионального

проекта

Завгородний В. И. Глава Зырянского сельского

поселения Зырянского района

Ассонов Д. Ю. 5

17 Участник регионального

проекта

Соловьева А. Г. Глава Клюквинского

сельского поселения

Ассонов Д. Ю. 5

18 Участник регионального

проекта

Сибирт И. И. Глава Первомайского района Ассонов Д. Ю. 5

19 Участник регионального

проекта

Соловьева Н. А. Мэр города Кедрового Ассонов Д. Ю. 5

20 Участник регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 1

21 Участник регионального

проекта

Абдрашитова С. В. Глава поселения Ассонов Д. Ю. 5

22 Участник регионального Такленок А. А. Глава Могочинского Ассонов Д. Ю. 5



проекта сельского поселения

23 Участник регионального

проекта

Зейля Н. Д. Глава Кривошеинского

сельского поселения

Ассонов Д. Ю. 5

24 Участник регионального

проекта

Пирогов И. А. И.о. Главы Ассонов Д. Ю. 5

25 Участник регионального

проекта

Лыжин И. В. ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ Ассонов Д. Ю. 5

26 Участник регионального

проекта

Чехов С. В. Глава Белоярского городского

поселения

Ассонов Д. Ю. 5

27 Участник регионального

проекта

Непомнящих Ю. В. Глава администрации

Шегарского сельского

поселения

Ассонов Д. Ю. 5

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грель Я. В. Начальник Департамента

ЖКХ и государственного

жилищного надзора Томской

области

Рожков А. М. 5

29 Участник регионального

проекта

Живоглядов А. В. Начальник департамента Ассонов Д. Ю. 5

30 Участник регионального

проекта

Диденко Н. В. Мэр ЗАТО Северск Ассонов Д. Ю. 5

31 Участник регионального

проекта

Махиня Д. А. Мэр Города Томска Ассонов Д. Ю. 5

32 Участник регионального

проекта

Грель Я. В. Начальник Департамента

ЖКХ и государственного

жилищного надзора Томской

области

Рожков А. М. 5

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

33 Ответственный за достижение

результата регионального

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

Мухамеджанов Т. Б. 1



проекта области


