

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «28» марта 2024 г. № ВМ-Пр-593

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
 (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	2,7000	2019	0,0000	2,7000	17,6000	11,7000	10,1000	8,6000	7,1000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	5,1000	2016	5,0000	4,9000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	0,0000	-	-	ЕМИСС (Росалкогольрегулирование)	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,7100	2022	-	-	-	-	-	-	9,4600	-	-	ЕМИСС	
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,5100	2022	-	-	-	-	-	-	6,3000	-	-	ЕМИСС (Росалкогольрегулирование)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам	
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2024 года
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	8,4200	8,3000	8,1800	8,0600	7,9400	7,8200	7,7000	7,5800	7,4600	7,3400	7,2200	7,1000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,7800	10,6600	10,5400	10,4200	10,3000	10,1800	10,0600	9,9400	9,8200	9,7000	9,5800	9,4600
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	7,7300	7,6000	7,4700	7,3400	7,2100	7,0800	6,9300	6,8200	6,6900	6,5600	6,4300	6,3000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

7. Дополнительная информация

Проект позволит внести значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской области, прежде всего, за счет улучшения областной инфраструктуры, направленной на сохранение здоровья населения и создания наиболее комфортных условий для работы, проживания и получения высококвалифицированной медицинской помощи, что приведет к снижению частоты и выраженности факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, уменьшению количества дней нетрудоспособности, снижению инвалидизации трудоспособного населения, повышению реабилитационного потенциала и качества жизни (социальное, психологическое, физическое благополучие). Применение современных технологий реализации медицинских профилактических программ обеспечит сохранение общественного здоровья жителей региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики"	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	В соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центра медицинской профилактики организован Центр общественного здоровья и медицинской профилактики путем его преобразования. Адаптирована к региональным особенностям и внедрена новая модель организации и функционирования Центра общественного здоровья и профилактики (разработанная и утвержденная приказом Минздрава России), в том числе: - порядок организации и функционирования Центра	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>общественного здоровья и медицинской профилактики, а также рекомендуемые нормативы по его размещению;</p> <ul style="list-style-type: none"> - требования к штатной численности и оснащению Центра общественного здоровья и медицинской профилактики; - усовершенствованные формы учетно-отчетной документации; - усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления; <p>Адаптированы к региональным особенностям и внедрены подготовленные Минздравом России модельные региональные, муниципальные и</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -привлечение граждан в Центры здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – обучение специалистов по общественному здоровью (ОЗ) по программам дополнительного образования и переподготовки; – проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрение в практику современных достижений в 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дмитриев С.В.	Распоряжение На основании требований, разработанных Минздравом России, утверждены модель организации центра общественного здоровья на территории Томской области	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	01	05	Дмитриев С.В.	Отчет Центр общественного здоровья укомплектован кадрами и материально-техническим обеспечением	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Направлен в Минздрав России отчет об организации центра общественного здоровья и медицинской профилактики на территории Томской области	-	-
1.2	Результат "Внедрены корпоративные программы,	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фидаров Р.О.	В Томской области при организационно-	Нет	Информация Департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров здоровья и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.		здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>В 2021 году в рамках реализации регионального проекта внедрена корпоративная программа укрепления здоровья сотрудников СибГМУ, результат выполнен.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации (Томская область) представлен промежуточный отчет о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дмитриев С.В.	Отчет В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен промежуточный отчет о ходе внедрения корпоративных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях Томской области.	-	НПА
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	-	Документ
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Отчет В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен отчет о	-	Документ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует		результатах внедрения корпоративных программ в Томской области		
1.3	Результат "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрились во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Фидаров Р.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области мероприятий регионального проекта	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены планы мероприятий муниципальных программ	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.3	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации (Томская область) представлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ", Документ	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.4	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации (Томская область) представлен промежуточный отчет о	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Фидаров Р.О.	Отчет В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен	-	Информация Департамента здравоохранения Томской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внедрении муниципальных программ", Документ			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ в Томской области		области
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Не менее 100% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.6	Контрольная точка "Все муниципальные образования Томской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья", Документ	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Левко А. Н.	7
4	Участник регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела медицинской профилактики	Фидаров Р. О.	10
5	Участник регионального проекта	Палий И. А.	Главный врач	Фидаров Р. О.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3
7	Участник регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела медицинской профилактики	Фидаров Р. О.	10
8	Участник регионального проекта	Малахова С. В.	Директор	Фидаров Р. О.	5

9	Участник регионального проекта	Палий И. А.	Главный врач	Фидаров Р. О.	10
10	Участник регионального проекта	Самойлова Ю. Г.	Руководитель	Фидаров Р. О.	5
Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3