

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
По стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 29.10.2024 г. № ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2026
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации													
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	162,8570	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в Томской области. Обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата Департаментами Томской области проведены запланированные мероприятия и общим охватом участников не менее 163 тыс. человек.														
1.2	Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов,	-	Тысяча человек	0,0000	2020	6,3760	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи													
<p>Реализация программы, включающей в себя проведение мероприятий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Томской области. Департаментами Томской области будет реализовано несколько десятков мероприятий для детей и молодежи. В мероприятиях примет участие не менее 6,5 тысяч детей и молодежи.</p>														
1.3	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	322,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>Томской области предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.</p>														
1.4	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность													
Бюджету Томской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях														
1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единица	0,0000	2021	242,000 0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Да
Бюджету Томской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2024 году составляет более 80 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно)</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Федерации, всего</i>								
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	80 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 637,50
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	80 637,50	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	80 637,50	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	79 042,16	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	79 042,16	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	79 042,16	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		80 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 637,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		80 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 637,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												

1.1.	Мероприятие (результат) "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	4 165,08	11 282,89	18 081,36	28 464,81	41 327,41	49 250,23	52 449,90	53 851,16	57 701,52	65 166,04	71 319,14	80 637,50
ИТОГО:		4 165,08	11 282,89	18 081,36	28 464,81	41 327,41	49 250,23	52 449,90	53 851,16	57 701,52	65 166,04	71 319,14	80 637,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в Томской области. Обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата Департаментами Томской области проведены запланированные мероприятия и общим охватом участников не менее 163 тыс. человек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Щербаков В.Н.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата.
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий
1.1.3.	Контрольная точка "Проведён промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов.
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждены	-	15.02.2022	03	06	Щербаков В.Н.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000						Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата в текущем году.
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, конкурсов и проектов
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	04	08	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет ВСКС об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам I квартала 2022 года
1.1.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иволина Е.В.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание с представителями РОИВ - участниками регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о проведении семинара-совещания с представителями РОИВ-участников регионального проекта
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата.", значение: 0.0000	-	30.09.2022	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов
1.1.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение Утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в Томской области
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	05	07	Матвеев Д.М.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата в Томской области
1.1.20.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата за I квартал 2024 года"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий за I квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.1.21.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата за II квартал 2024 года"	-	30.06.2024	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет Предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2024 года
1.1.22.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата за III квартал 2024 года"	-	30.09.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет выполнения плана мероприятий за III квартал
1.1.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения значения результата за IV квартал 2024 года"	-	25.12.2024	07	04	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2024 года
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении значений результата в 2024 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Реализация программы, включающей в себя проведение мероприятий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Томской области. Департаментами Томской области будет реализовано несколько десятков мероприятий для детей и молодежи. В мероприятиях примет участие не менее 6,5 тысяч детей и молодежи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.09.2021	01	03	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по достижению результата в 2021 году
1.2.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Щербаков В.Н.	Распоряжение Межведомственное распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата
1.2.5.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения значений результата", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		плана мероприятий
1.2.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	04	Иволина Е.В.	Справка Информационная справка о результатах выполнения значений
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен семинар-совещание с представителями РОИВ-участниками регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Иволина Е.В.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями РОИВ-участниками регионального проекта
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	04	Иволина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иволина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Иволина Е.В.	Прочий тип документа Межотраслевое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий на 2023 год
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значения результата за 1 квартал 2023 года"	-	30.03.2023	01	03	Иволина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 1 квартал 2023 года
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значения результата за 2 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	30.06.2023	05	06	Иволина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 2 квартал 2023 года
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата за 3 квартал 2023 года"	-	30.09.2023	03	07	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 3 квартал 2023 года
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата за 4 квартал 2023 года"	-	25.12.2023	03	06	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы)"	-	29.02.2024	04	03	Матвеев Д.М.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий на 2024 год
1.2.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I квартала 2024 года", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 1 квартал 2024 года
1.2.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	-	30.06.2024	03	02	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 2 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам II квартала 2024 года"						
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2024 года "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за 3 квартал 2023 года
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов за IV квартал 2024 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2024 года"						
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационный отчет о выполнении значения результата за 2024 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	22.02.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Томской области предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.
1.3.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Степанов Е.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетного трансферта"			точками отсутствует			Томской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Соглашение Департаментом общего образования Томской области предоставлена субсидия ОГБОУ ДО "Областной центр дополнительного образования" в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							символов Российской Федерации
1.3.3.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.4.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии бюджету Томской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.6.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Грабцевич И.Б.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Томской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							символов Российской Федерации
1.3.7.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	17.04.2023	04	06	Грабцевич И.Б.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.8.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений),оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	05	07	Грабцевич И.Б.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.9.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и	-	15.08.2023	06	08	Грабцевич И.Б.	Отчет Представлен отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.13.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.04.2024	04	06	Матвеев Д.М.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
			17.06.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-		05	07	Матвеев Д.М.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.15.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2024	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
			15.10.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-		07	03	Матвеев Д.М.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Сводный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2024 году
1.4.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"	14.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Бюджету Томской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.4.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Степанов Е.В.	Отчет о достижении значения результата
1.4.2.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Бюджету Томской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общественными объединениями"						советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2024 году составляет более 80 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно)
1.5.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Грабцевич И.Б.	Соглашение Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.5.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	17.04.2023	07	04	Грабцевич И.Б.	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						директоров по воспитательной работе
1.5.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	02	05	Грабцевич И.Б.	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2023	04	06	Грабцевич И.Б.	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2023	05	03	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.6.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детскими общественными объединениями за 2023 год
1.5.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Матвеев Д.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Томской области в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.5.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.04.2024	07	04	Матвеев Д.М.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						директоров по воспитательной работе
1.5.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	03	05	Матвеев Д.М.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	04	06	Матвеев Д.М.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.12.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными объединениями за 2024 год