

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Совета при  
 Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 от «15» января 2025 г. № ВМ-Пр-44

## П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Сорокожердиев В.О.	Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	71,3000	2023	-	72,1000	72,9000	73,8000	74,6000	75,4000	76,2000	Фидаров Р.О. Начальник Департамента здравоохранения Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Фидаров Р.О. Начальник Департамента здравоохранения Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	18,4000	2023	-	17,6000	17,2000	16,5000	15,8000	15,3000	14,4000	Фидаров Р.О. Начальник Департамента здравоохранения Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля злокачественных	ФП, Указ	Процент	55,7000	2023	-	56,6000	57,4000	58,2000	59,1000	59,9000	60,8000	Фидаров Р.О.	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
	новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	309												Начальник Департамента здравоохранения Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	71,4000	71,4000	71,5000	71,6000	71,6000	71,7000	71,8000	71,8000	71,9000	72,0000	72,0000	72,1000
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,2000	58,3000	64,2000	70,0000

1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	18,3000	18,3000	18,2000	18,1000	18,1000	18,0000	17,9000	17,9000	17,8000	17,7000	17,7000	17,6000
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	55,8000	55,9000	55,9000	56,0000	56,1000	56,2000	56,2000	56,3000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000

5

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет
-----	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результат а федерального проекта)	

В Томской области разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. В Томской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими заболеваниями  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта", значение:	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						(результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	31.10.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ				(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.02.2026	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	30.10.2026	08	Взаимосвязь с иными	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.16.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год
1.1.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2027	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год
1.1.18.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2027	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027	-	30.04.2027	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года", значение: 1.0000, Документ						заболеваниями" за 1 квартал 2027 года
1.1.20.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа
1.1.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	29.10.2027	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.11.2027	08	Взаимосвязь с	Сорокожердиев	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	В.О.	мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2028	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год
1.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	28.04.2028	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 год
1.1.34.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год
1.1.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2029	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год
1.1.36.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2029	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года
1.1.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	30.04.2029	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ						программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года
1.1.38.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	29.06.2029	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа
1.1.39.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2029	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2029	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.41.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2029	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.43.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год
1.1.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2030	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год
1.1.45.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2030	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года
1.1.46.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	30.04.2030	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ						программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года
1.1.47.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	04	06	Сорокожердиев В.О.	Отчет НПА/Региональная программа
1.1.48.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2030	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2030	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.50.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2030	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.51.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2030	08	10	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.52.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	09	11	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год
1.1.53.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	В Томской области разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи"						Томской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.2.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2025	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.3.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа паспорт онкологической службы региона
1.2.4.	Контрольная точка"Актуализированный	-	30.09.2025	06	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.6.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере	-	01.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ				контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.8.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья	-	30.03.2026	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ						сопроводительным письмом
1.2.9.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2026	06	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.10.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2026	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки	-	30.10.2026	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.12.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует			области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.14.	Контрольная точка "Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2027	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.15.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2027	06	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.16.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на	-	30.09.2027	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	29.10.2027	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.18.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные	-	01.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						
1.2.19.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.20.	Контрольная точка "Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской	-	30.03.2028	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ						
1.2.21.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	22.05.2028	06	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.22.	Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	29.09.2028	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	31.10.2028	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.24.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот
1.2.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	09.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ						достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.27.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2029	06	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.28.	Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента	-	28.09.2029	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						заболеваниями
1.2.29.	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2029	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.30.	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	30.11.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						
1.2.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)",	-	29.03.2030	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.2.33.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2030	06	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.34.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2030	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.35.	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	31.10.2030	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						заболеваниями
1.2.36.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	02.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## регионального проекта

### Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований реальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одновозрастная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые вступивших под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания местной помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности местной помощи	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
	Итого обеспеченность показателем федерального проекта, %	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00