

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол заседания от «18» февраля 2026 года
№ ВМ-Пр-313)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Ратнер М.А.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
5.	Руководитель регионального проекта	Струков А.И.	Исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Парахина О.Н.	Заместитель начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП,ГП, Указ 309	Процент	74,85	2021	-	100,00	103,00	106,00	109,00	110,00	112,00	Струков А.И. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП, Указ 309	Процент	0,00	2023	-	38,50	-	-	-	-	-	Струков А.И. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП, Указ 309	Тысяча гектаров	0,00	2023	-	30,00	58,00	86,00	114,00	142,00	170,00	Струков А.И. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	70,00	80,00	100,00	103,00
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	32,6307	45,00	58,00	58,00

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Единица	0,00	2024	-	-	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение специализированных учреждений субъекта Российской Федерации (Томской области) необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,00	2024	-	0,03	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 годов составят 0,19 тыс. га														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	-	Тысяча гектаров	0,00	2024	-	-	-	0,624	0,300	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями.</p>														
1.4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог	-	Гектар	0,00	2024	-	-	65,50	131,00	196,50	262,00	327,50	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия								
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	5 935,50	3 365,80	9 314,00	0,00	0,00	18 615,30
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	5 935,50	3 365,80	9 314,00	0,00	0,00	18 615,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	5 935,50	3 365,80	9 314,00	0,00	0,00	18 615,30
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	0,00	1 330,90	8 527,00	2 046,10	2 977,80	0,00	0,00	14 881,80
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 330,90	8 527,00	2 046,10	2 977,80	0,00	0,00	14 881,80

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,50	5 935,50	5 935,50	5 935,50
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	0,00	0,00	0,00	0,00	780,40	780,40	780,40	780,40	780,40	780,40	780,40	780,40
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	2 850,00	4 275,00	5 700,00	7 125,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,40	3 630,40	5 055,40	6 480,40	13 840,90	15 242,90	15 242,90	15 242,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Оснащение специализированных учреждений субъекта Российской Федерации (Томской области) необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении Перечня субсидий на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Подготовлен план по брендированию"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Струков А.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	03	06	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2026	01	07	Струков А.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.07.2026	06	02	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	07	05	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о приобретении специализированной пожарной техники
1.1.9.	Контрольная точка "Проведено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта "	-	30.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана по брендированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка "Подготовлен план по брендированию"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Струков А.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.1.12.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	03	05	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.07.2027	01	02	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.14.	Контрольная точка "Проведено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта "	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана по брендированию
1.1.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	05	04	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о приобретении специализированной пожарной техники
1.1.17.	Контрольная точка "Подготовлен план по брендированию"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Струков А.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.18.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.1.19.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	03	05	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.07.2028	01	02	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.21.	Контрольная точка "Проведено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта "	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана по брендированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	05	04	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о приобретении специализированной пожарной техники
1.1.24.	Контрольная точка "Подготовлен план по брендированию"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Струков А.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.25.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.1.26.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	03	05	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.27.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	13.07.2029	01	02	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка "Проведено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта"	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана по брендированию
1.1.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	05	04	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о приобретении специализированной пожарной техники
1.1.31.	Контрольная точка "Подготовлен план по брендированию"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Струков А.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.32.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.1.33.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	03	05	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	12.07.2030	01	02	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.35.	Контрольная точка "Проведено брендрование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта "	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана по брендрованию
1.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	05	04	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.1.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о приобретении специализированной пожарной техники
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 годов составят 0,19 тыс. га
1.2.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	28.02.2025	02	05	Конев А.С.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	04	07	Конев А.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Конев А.С.	Протокол защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.4.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному сопровождению"	-	01.03.2025	02	09	Конев А.С.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	30.06.2025	05	06	Конев А.С.	Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	06	06, 06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом
1.2.7.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2025	07	03	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.2.9.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.10.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	06.02.2026	04	02	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	05	07	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.2.12.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному освещению национальных проектов"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Струков А.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению национальных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	05.06.2026	02	08	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	03.07.2026	07	03	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	08	06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.16.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.17.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национальных проектов"	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.18.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.02.2027	04	02	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.20.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	05	07	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.2.21.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному освещению национальных проектов"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Струков А.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	04.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	02.07.2027	07	03	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.24.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национальных проектов"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении плана мероприятий по информационному освещению национальных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.26.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.27.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.28.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	04.02.2028	04	02	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.29.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	05	07	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному освещению национальных проектов"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Струков А.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	02.06.2028	02	08	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	07.07.2028	07	03	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.33.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национальных проектов "	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении план мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	08	06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.35.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.37.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2029	04	02	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.38.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	05	07	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.2.39.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному освещению национальных проектов"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Струков А.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.40.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	08.06.2029	02	08	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.41.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	06.07.2029	07	03	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.42.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национальных проектов "	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении план мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.43.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	08	06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.44.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.2.45.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.46.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2030	04	02	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.47.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	05	07	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.2.48.	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному освещению национальных проектов"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Струков А.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.49.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	07.06.2030	02	08	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.50.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	05.07.2030	07	03	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.2.51.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному освещению национальных проектов "	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет об исполнении план мероприятий по информационному освещению национальных проектов
1.2.52.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	08	06	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.53.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.3.2.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.02.2027	03	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.3.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	04	06	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	02.07.2027	01	05	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.3.7.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.3.8.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2028	03	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.3.9.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	04	06	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	03.07.2028	01	05	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение
1.4.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств
1.4.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.4.2.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	06.02.2026	10	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	11	15	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.4.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	05.06.2026	01	15	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	04.09.2026	14	02	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	15	07	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.7.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.8.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.02.2027	10	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.10.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	11	03	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.4.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	01	04	Струков А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.12.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	03	05	Струков А.И.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.4.13.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	04	06	Струков А.И.	Акт приемки, товарные накладные
1.4.14.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2027	05	07	Струков А.И.	Прочий тип документа Платежный документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.16.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.4.18.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.19.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.20.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2028	10	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.21.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	11	03	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.4.22.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Струков А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2028	03	05	Струков А.И.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.4.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2028	04	06	Струков А.И.	Акт приемки, товарные накладные
1.4.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2028	05	07	Струков А.И.	Прочий тип документа Платежный документ
1.4.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.4.29.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.30.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.4.31.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2029	10	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.32.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	11	08	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.4.33.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	01	03	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	02.04.2029	08	04	Струков А.И.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.35.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	02.07.2029	03	05	Струков А.И.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.4.36.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2029	04	06	Струков А.И.	Акт приемки, товарные накладные
1.4.37.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2029	05	09	Струков А.И.	Прочий тип документа Платежный документ
1.4.38.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.39.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.4.40.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.41.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Струков А.И.	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.4.42.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2030	10	01	Струков А.И.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.4.43.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	11	08	Струков А.И.	Протокол по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок
1.4.44.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	01	03	Струков А.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.45.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2030	08	04	Струков А.И.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.46.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2030	03	05	Струков А.И.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.4.47.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2030	04	06	Струков А.И.	Акт приемки, товарные накладные
1.4.48.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2030	05	09	Струков А.И.	Прочий тип документа Платежный документ
1.4.49.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Струков А.И.	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1.4.50.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Струков А.И.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии
1.4.51.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Акт о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Сохранение лесов (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	25,00	25,00
2	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	10,00	15,00	0,00	25,00
3	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	10,00	10,00	0,00	20,00
4	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	10,00	0,00	0,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	30,00	25,00	25,00	80,00