

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию и национальным проектам
 (протокол от «18» февраля 2026 года № ВМ-Пр-313)

П А С П О Р Т регионального проекта

Образование для рынка труда (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Образование для рынка труда (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Образование для рынка труда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Гомозова А.Б.	Начальник		
6.	Администратор регионального проекта	Горячева Ж.Ю.	Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1.	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятия по обучению	РП	Процент	75,0000	2024	-	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	-	-	Гомозова А.Б. Начальник ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности														
1.1.	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятия по обучению	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	-	Человек	150,0000	2024	-	167,0000	175,0000	162,0000	162,0000	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет

Субсидия предоставляется работодателям в рамках реализации мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК», предусмотренного региональным проектом 2 «Образование для рынка труда»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Образование для рынка труда» национального проекта «Кадры», государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК.</p> <p>Целью и Способом предоставления субсидии является <i>финансовое обеспечение затрат</i> работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников мероприятия, связанных с реализацией мероприятия.</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности								
1.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0,00	7 698,67	10 426,60	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	37 429,27
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	7 698,67	10 426,60	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	37 429,27
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	7 698,67	10 426,60	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	37 429,27
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	7 698,67	10 426,60	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	37 429,27
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	7 698,67	10 426,60	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	37 429,27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Образование для рынка труда (Томская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Субсидия предоставляется работодателям в рамках реализации мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>предусмотренного региональным проектом 2 «Образование для рынка труда», обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Образование для рынка труда» национального проекта «Кадры», государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>дополнительного профессионального образования работников организаций ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК.</p> <p>Целью и Способом предоставления субсидии является <i>финансовое обеспечение затрат</i> работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников мероприятия, связанных с реализацией мероприятия.</p>
1.1.1.	Контрольная точка "Организация работы по реализации результата"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	01.05.2025	06	02	Гомозова А.Б.	Приказ Правовой акт, регулирующий реализацию мероприятия
1.1.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2025	01	07	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	20.08.2025	02	08	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.5.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	23.10.2025	07	03	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.7.	Контрольная точка "Организация работы по реализации результата"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	01	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Приказ Правовой акт, регулирующий реализацию мероприятия
1.1.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	23.10.2026	05	02	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
---------	--	---	------------	----	--	---------------	---

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Организация работы по реализации результата"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Приказ Правовой акт, регулирующий реализацию мероприятия
1.1.15.	Контрольная точка" Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	20.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг "	-	23.10.2027	07	02	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

1.1.17.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.19.	Контрольная точка "Организация работы по реализации результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Приказ Правовой акт, регулирующий реализацию мероприятия

1.1.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	24.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг результата"	-	23.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет

1.1.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гомозова А.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет
---------	---	---	------------	---	---	---------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Образование для рынка труда (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	Влияние на достижение (процентов)	
		"Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятия по обучению", Влияние на достижение (процентов)		
1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса		75,00	75,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %		75,00	75,00