

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	9,8000	2023	-	16,2000	19,6000	23,0000	26,3000	29,6000	33,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	2,6000	5,2000	7,9000	10,5000	13,1000	15,7000	18,3000	20,9000	23,6000	26,2000	28,8000	31,4000
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	80,0000	80,1000	80,1000	80,2000	80,3000	80,4000	80,5000	80,6000	80,8000	80,8000	80,9000	81,0000

1.2	В субъектах Российской Федерации	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации	Нет
-----	----------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"												и федерального проекта (результат а федерального проекта)	
В Томской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. Подтверждающие сведения: Региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

В 2024 году в Томской области реализованы мероприятия по оснащению регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом".														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2023	-	340,000 0	354,000 0	-	-	398,000 0	414,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В Томской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"														

1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	610,000 0	334,000 0	-	-	610,000 0	610,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	---	---	--------------	--------------	------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В Томской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

В Томской области в 2026 году запланировано оснащение (дооснащение) межрайонного (районного) центра, оказывающего медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональной медицинской организации. Организация оснащается современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.

В 2026 году запланировано приобретение 5 единиц медицинского оборудования в ОГАУЗ "Поликлиника №10". Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом								
1.1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	42 490,20	43 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 427,52
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	42 490,20	43 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 427,52
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	42 490,20	43 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 427,52

1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	54 077,40	27 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 598,91
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	54 077,40	27 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 598,91
1.2.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	54 077,40	27 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 598,91
.									

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	0,00	10 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,06
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	10 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,06

1.3.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	10 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,06
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	96 567,60	81 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	178 319,49
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	96 567,60	81 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	178 319,49
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,97	3 087,93	5 146,55	8 234,48	10 293,06
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,78	5 677,63	9 462,61	15 140,17	27 521,51
1.3.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,41	7 310,82	12 184,70	19 495,52	43 937,32
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,16	16 076,38	26 793,86	42 870,17	81 751,89

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области на постоянной основе функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Не менее 4,661 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в школах для пациентов с сахарным диабетом в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Подтвер

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"
1.1.1.	Контрольная точка "Структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом) созданы", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о числе созданных и функционирующих школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.2.	Контрольная точка "Структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом) созданы", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о числе созданных и функционирующих школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для пациентов с сахарным диабетом
1.1.3.	Контрольная точка "Структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом) созданы", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о числе созданных и действующих школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.4.	Контрольная точка "Структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом) созданы", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о числе созданных и действующих школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.5.	Контрольная точка "Утвержден план проведения школ для пациентов с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Документ	-	01.04.2025	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.6.	Контрольная точка "Утвержден план проведения школ для пациентов с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Документ	-	01.04.2026	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.7.	Контрольная точка "Утвержден план проведения школ для	-	01.04.2027	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ						школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.8.	Контрольная точка"Утвержден план проведения школ для пациентов с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2030	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.9.	Контрольная точка"Утвержден план проведения школ для пациентов с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.04.2029	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.10.	Контрольная точка"Структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом) созданы и функционируют " , значение: 1.0000 , Документ	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о количестве действующих школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.11.	Контрольная точка"Утвержден план проведения школ для пациентов с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.04.2028	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по проведению школ для пациентов с сахарным диабетом в Томской области на год
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом,	-	18.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ				точками отсутствует		сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом (предварительный) за отчетный год
1.1.13.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.15.	Контрольная точка" Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для	-	20.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ				контрольными точками отсутствует		обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.17.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.18.	Контрольная точка"Отчет об	-	28.04.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.07.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.10.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2025	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за	-	30.04.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						
1.1.24.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.25.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и	-	30.07.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						пациентов с сахарным диабетом
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода	-	30.07.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.30.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.31.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.32.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом,	-	30.10.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.33.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.34.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.35.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для	-	30.10.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" , значение: 1.0000 , Документ						обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом
1.1.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта "Борьба с сахарным диабетом", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. Подтверждающие сведения: Региональная программа "Борьба с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом"
1.2.1.	Контрольная точка" Актуализация региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Действующая региональная программа или актуализированная (при необходимости)
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) маршрутизация пациентов с сахарным диабетом на территории субъекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) маршрутизация пациентов с сахарным диабетом на территории субъекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждена	-	02.06.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(актуализирована) региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ						Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) маршрутизация пациентов с сахарным диабетом на территории субъекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.06.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.07.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) маршрутизация пациентов с сахарным диабетом на территории субъекта" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.07.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) маршрутизация пациентов с сахарным диабетом на территории субъекта" , значение:	-	03.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	17.10.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.04.2025	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.04.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.04.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	18.04.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сахарным диабетом" за 1 квартал", значение: 1.0000 , Документ						реализации мероприятий региональной программы
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	18.10.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ						Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.10.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.10.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 квартал (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.10.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	19.04.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал (нарастающим итогом)", значение: 1.0000, Документ	-	19.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за предыдущий год", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за предыдущий год", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за предыдущий год", значение:	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ						
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за предыдущий год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы за 2025 год
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2026 год", значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы за 2026 год (предварительный)
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы за 1 квартал 2026 года
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	30.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2026 года ", значение: 1.0000 , Документ						Томской области о реализации мероприятий региональной программы за 1-3 кварталы 2026 года
1.2.40.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год (нарастающим итогом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы
1.2.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий региональной программы за 1-2 кварталы 2026 года
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В 2024 году в Томской области реализованы мероприятия по оснащению регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом".
1.3.1.	Контрольная точка "Созданы (функционируют) структурные подразделения (региональные эндокринологические центры)", значение: 1.0000, Документ	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.2.	Контрольная точка "Созданы (функционируют) структурные подразделения (школы для	-	01.02.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом)" , значение: 1.0000 , Документ						подразделения
1.3.3.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) структурные подразделения(региональные эндокринологические центры)" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.4.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.5.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) структурные подразделения(региональные эндокринологические центры)" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.6.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.7.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) структурные подразделения(региональные эндокринологические центры)" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.8.	Контрольная точка"Созданы	-	01.02.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(функционируют) структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом)", значение: 1.0000 , Документ						Документы о создании структурного подразделения
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца 2026 года
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.04.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 3 месяца текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	03.04.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	14.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев 2026 года
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и	-	15.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ						
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев 2026 года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев 2026 года
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.12.2026	05	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев 2026 года
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев текущего года" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным	-	16.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ						
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	16.10.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000 , Документ	-	16.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.33.	Контрольная точка"Созданы (функционируют) региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании РЭЦ и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.34.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам по профилю эндокринология", значение: 1.0000 , Документ	-	20.03.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам по профилю эндокринология

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.35.	Контрольная точка "Созданы (функционируют) структурные подразделения (региональные эндокринологические центры)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.3.36.	Контрольная точка "Созданы (функционируют) структурные подразделения (школы для пациентов с сахарным диабетом)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2025	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы о создании структурного подразделения
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2025	10	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2030	11	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.5.	Контрольная точка"Заключены 100% контрактов, необходимых для реализации результата" , значение: 6.0000 , Документ	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа контракты на поставку СНМГ
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.04.2029	11	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год (предварительный)
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в	-	30.04.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	30.04.2029	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2030	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2026	06	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении	-	30.07.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2025	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	30.10.2026	07	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2029	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	30.10.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.4.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.25.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.27.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	В Томской области беременные женщины с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение:	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Воробьев Ю.О.	Соглашение О предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ			точками отсутствует			
1.5.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Воробьев Ю.О.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.5.3.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2025	10	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.4.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.04.2030	11	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.	Контрольная точка"Заключены 100% контрактов, необходимых для реализации результата" , значение: 1.0000 , Документ	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа контракты на поставку СНМГ
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.04.2029	12	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный год
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным	-	20.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за отчетный год" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.11.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.02.2026	11	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о мониторинге результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	30.04.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т. ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2030	12	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами	-	30.07.2026	08	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2029	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 2 квартал" ,	-	30.07.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						
1.5.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2025	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2026	09	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.10.2029	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						здравоохранения Томской области
1.5.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т. ч. российского производства за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.30.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области в 2026 году запланировано оснащение (дооснащение) межрайонного (районного) центра, оказывающего медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональной медицинской организации. Организация оснащается современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ретинопатию и ампутации нижних конечностей. В 2026 году запланировано приобретение 5 единиц медицинского оборудования в ОГАУЗ "Поликлиника №10". Подтверждающие сведения: Отчет департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"
1.6.1.	Контрольная точка "Заключены 100% контрактов, необходимых для реализации результата", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	03	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа контракты на поставку оборудования
1.6.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за текущий год", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за текущий год
1.6.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	27.02.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.6.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал ", значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	30.07.2026	06	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ						межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.10.2026	04	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	100,000	100,000	100,000	300,000
2	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	100,000	100,000

2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
3	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	100,000	100,000	100,000	300,000
4	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	100,000	100,000	0,00	200,000
5	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	100,000	100,000	0,00	200,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
6	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	0,00	0,00	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	400,000	400,000	400,000	1 200,000