

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «27» августа 2026 г. № ВМ-Пр-2023

П А С П О Р Т
регионального проекта
Здоровье для каждого (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	0,0000	2019	-	7,4000	-	-	-	-	-	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,5900	2023	-	9,3600	9,2600	9,1600	9,0600	8,9600	8,8600	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	ФП	Процент	18,1000	2024	-	17,9900	17,2500	16,8400	16,4200	15,9900	15,5700	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.4.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.5.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	14,0000	2024	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	6,0000	6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-
2	Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600	9,2600
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	Процент	17,6800	17,6400	17,6100	17,5700	17,5300	17,4900	17,4500	17,4100	17,3700	17,3300	17,2900	17,2500
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000
2.4.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В рамках региональной программы осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения региона.
Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.

Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Проведен анализ лучших практик корпоративных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"														
1.2	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	-	Человек	0,0000	2024	-	10 135,0000	15 021,0000	22 533,0000	30 043,0000	37 555,0000	45 064,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Томской области в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Планируется проведение работ по созданию условий для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических	0,00	1 789,00	2 686,15	2 294,29	0,00	0,00	0,00	6 769,44

1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 789,00	2 686,15	2 294,29	0,00	0,00	0,00	6 769,44
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	1 789,00	2 686,15	2 294,29	0,00	0,00	0,00	6 769,44
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 789,00	2 686,15	2 294,29	0,00	0,00	0,00	6 769,44
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 789,00	2 686,15	2 294,29	0,00	0,00	0,00	6 769,44
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	
-------	---------------------------------------	--	--

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	Всего на конец 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	1 056,00	2 300,00	2 686,15
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	1 056,00	2 300,00	2 686,15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также утверждена и реализуется региональная программа укрепления здоровья. В рамках региональной программы осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения региона. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"
1.1.1.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	05.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа " , значение: 1.0000 , Документ	-	15.07.2025	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/ Региональная программа
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки и результата
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" , значение: 1.0000 ,	-	20.06.2026	02	06	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						(итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2028	06	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о достижении контрольной точки и реализации результата
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2029	06	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2030	05	04	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о достижении контрольной точки и реализации результата
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.12.2027	06	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о достижении контрольной точки и реализации результата
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		достижении контрольной точки и реализации результата
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя и распространения курения" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центров здоровья
1.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2026	01	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Документ	-	25.02.2028	01	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
1.1.14.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	представлены итоговые отчёты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.11.2026	04	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации обновленной региональной программы укрепления здоровья" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.11.2026	07	03	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Департамента здравоохранения Томской области о представлении промежуточного (итогового) отчета о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен ежегодный мониторинг	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	потребления алкоголя и распространения курения" , значение: 1.0000 , Документ				(результатами) и контрольными точками отсутствует		«ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя и распространения курения" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.20.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.21.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя и распространения курения", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.22.	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.23.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя и распространения курения", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении контрольной точки (о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ) на основе данных Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.02.2027	01	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
1.1.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.02.2029	01	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центров здоровья
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 ,	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в организации о проведении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						по выявлению и внедрению лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.1.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.02.2030	01	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центров здоровья
1.1.29.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.09.2029	02	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов
1.1.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 , Документ	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в организации о проведении мероприятий по выявлению и внедрению лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.1.32.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 ,	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в организации о проведении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						по выявлению и внедрению лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.1.33.	Контрольная точка "Проект региональной программы по ведению здорового образа жизни получил внутриведомственное согласование", значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2025	02	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования
1.1.34.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	05	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.35.	Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга распространенности курения в Российской Федерации", значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2026	06	07	Воробьев Ю.О.	Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.36.	Контрольная точка "Представлен	-	30.09.2026	05	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ						труда и занятости населения Томской области
1.1.37.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2027	02	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.38.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2028	02	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.39.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента труда и занятости населения Томской области
1.1.40.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Письмо Департамента здравоохранения в организации о проведении мероприятий по выявлению и внедрению лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Планируется проведение работ по созданию условий для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	02.03.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области об организации работы центров здоровья для взрослого населения в рамках выявления и коррекции факторов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области об организации работы центров здоровья для взрослого населения в рамках выявления и коррекции факторов риска развития хронических инфекционных заболеваний
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.09.2025	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2025	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.10.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации результата
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.07.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.04.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			реализации результата за 2025 год
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2026 год
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2027 год
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2028 год
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2029 год
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение:	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации результата
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.29.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.2.30.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	В Томской области планируется оснащение/дооснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска центров здоровья на базе ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника в 2025 году, ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" в 2026 году, ОГАУЗ "МСЧ "Строитель"" в 2027 году.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"
1.3.1.	Контрольная точка "Размещена закупка" , значение: 1.0000 , Документ	-	09.04.2027	05	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки
1.3.2.	Контрольная точка "Размещена закупка" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.04.2025	03	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки
1.3.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии " , значение: 1.0000 , Документ	-	15.09.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет подведомственной организации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.3.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.06.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС Закупки/Контракт
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	20.06.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС Закупки/Контракт
1.3.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии", значение: 1.0000, Документ	-	20.06.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет подведомственной организации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
1.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	
1.3.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет подведомственной организации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по дооснащению центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по дооснащению центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План по дооснащению центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.11.2025	07	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.3.15.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 5 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.06.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.3.17.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 8 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области Представлены подтверждающие документы
1.3.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.09.2027	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Документ						
1.3.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2027	07	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.4.	Мероприятие (результат) "В Томской области организовано проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области организована деятельность по проведению информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения, что способствует повышению увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Формы взаимодействия с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							населением: публикации в СМИ, тиражирование печатных материалов, проведение общественных мероприятий. Ежегодно подготавливается план информационно- коммуникационных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на текущий год.Подтверждающие сведения: Отчёт Департамента здравоохранения Томской области о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за отчетный год
1.4.1.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 4 квартал предыдущего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.4.2.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 4 квартал предыдущего года
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 4 квартал предыдущего года
1.4.4.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 4 квартал предыдущего года
1.4.5.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 4 квартал предыдущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.4.6.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	19.10.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	20.04.2029	01	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	20.07.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2 квартал
1.4.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий",	-	20.10.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Документ						общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2025	01	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2026	01	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен	-	21.04.2027	01	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ						Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.04.2028	01	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2025	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2 квартал
1.4.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2 квартал
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал
1.4.20.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.07.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2 квартал
1.4.21.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.10.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 3 квартал
1.4.22.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.04.2030	01	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 1 квартал
1.4.23.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации плана мероприятий" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.07.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области за 2 квартал
1.4.24.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг публикаций по пропаганде	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здорового образа жизни в СМИ по итогам года" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
1.4.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2026	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
1.4.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2027	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
1.4.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2028	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
1.4.29.	Контрольная точка"Утверждены	-	25.02.2030	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ						План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
1.4.30.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг публикаций по пропаганде здорового образа жизни в СМИ по итогам года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет "Периодический мониторинг".
1.4.31.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг публикаций по пропаганде здорового образа жизни в СМИ по итогам года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.32.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг публикаций по пропаганде здорового образа жизни в СМИ по итогам года" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.33.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг публикаций по пропаганде здорового образа жизни в СМИ по итогам года" , значение: 1.0000 ,	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.4.34.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.02.2029	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по укреплению общественного здоровья в Томской области
2.	Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Томской области в период 2025-2030 гг подлежат разработке, утверждению и реализации муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в Томской области (нарастающим итогом). Минздравом России проводится оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей.
2.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2028 год", значение: 1.0000 , Документ	-	08.12.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2025 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.12.2025	06	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2026 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.12.2026	05	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2027 года" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.12.2027	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2029	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2030	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области о проведении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов
2.1.8.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на	-	19.02.2027	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2027 год" , значение: 1.0000 , Документ						
2.1.9.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 2 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2025	08	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.10.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 2 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	19.12.2028	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.11.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2025	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
2.1.12.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на	-	20.02.2026	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2026 год" , значение: 1.0000 , Документ						
2.1.13.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2029	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
2.1.14.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.02.2030	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
2.1.15.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 2 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2027	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.16.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных	-	20.12.2029	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программ" за 2 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ						программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.17.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 2 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.12.2030	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.18.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	21.02.2028	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
2.1.19.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1-4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.12.2026	07	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за текущий год Центра здоровья
2.1.20.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями региона проведено мероприятие по утверждению и реализации муниципальных программ по	-	24.05.2030	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	укреплению здоровья с целью формирования здорового образа жизни и сохранения окружающей среды для жителей муниципальных образований" , значение: 1.0000 , Документ						
2.1.21.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1-2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.07.2026	02	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.02.2026	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
2.1.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.25.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями региона проведено мероприятие по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.05.2025	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Протокол
2.1.26.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями региона проведено мероприятие по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.05.2027	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Протокол
2.1.27.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями региона проведено мероприятие по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью	-	25.05.2028	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов" , значение: 1.0000 , Документ						
2.1.28.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями региона проведено мероприятие по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.05.2029	02	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Протокол
2.1.29.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2025	05	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.30.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2027	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.31.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.32.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.33.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1 полугодие" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.35.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
2.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.38.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.02.2025	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
2.1.39.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.40.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчёты о ходе разработки, утверждения и внедрения, обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	26.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.1.42.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.02.2029	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
2.1.43.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Документ	-	27.02.2030	04	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Штатное расписание и структура Центра общественного здоровья
2.1.44.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области о проведении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов
2.1.45.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области о проведении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							жителей муниципалитетов
2.1.46.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" за 1-3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.09.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Центра общественного здоровья
2.1.47.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области о проведении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов
2.1.48.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует			муниципальные образования Томской области о проведении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов
2.1.49.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо Письмо Департамента здравоохранения в муниципальные образования Томской области опровержении мероприятий по утверждению и реализации муниципальных программ по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы. Работа по организации диспансерного наблюдения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется на базе Центров общественного здоровья (ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника", ОГАУЗ "Городская клиническая больница №1", а также на базе кабинетов и отделений медицинской профилактики в районных организациях Томской области. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижении значения результата.
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области об организации работы центров здоровья для взрослого населения в рамках выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
2.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	10.09.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	20.10.2025	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		реализации результата за 2026 год
2.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	23.10.2026	03	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			реализации результата
2.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	24.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации результата
2.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал" , значение:	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации результата
2.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2026	04	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2025 год
2.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2027 год
2.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2028 год
2.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за 2029 год
2.2.24.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации результата
2.2.25.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.26.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.27.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
2.2.28.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата
2.2.29.	Контрольная точка"Представлен	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет за 4 квартал" , значение: 1.0000 , Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы	0,00	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
2	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	25,000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
3	В Томской области организовано проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	0,00	25,000	0,00	0,00	25,000	25,000	75,000
4	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	10,000	25,000	0,00	25,000	0,00	0,00	60,000
5	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0,00	25,000	0,00	0,00	25,000	25,000	75,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
6	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0,00	25,000	25,000	0,00	0,00	0,00	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	35,000	120,000	25,000	25,000	50,000	50,000	305,000