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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Аудит устойчивости, рисков и угроз безопасности

1.1

Выполнен анализ

(аудит) устойчивости,

рисков и угроз

безопасного

функционирования

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

Администрации

Томской области,

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области.

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработка

документов о

работе в

информационно-

телекоммуникацио

нной

инфраструктуре

Администрации

Томской области,

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области

(Положение о

Корпоративной

сети).

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Проведен

независимый аудит

информационной

безопасности для

информационных

систем,

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение

независимого

аудита

информационной

безопасности для

информационных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с органами

государственной

власти Томской

области

систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с

органами

государственной

власти Томской

области

2

Нормативная правовая основа

2.1

Законодательно

закреплены

полномочия органов

государственной

власти Томской

области в сфере

создания, развития и

эксплуатации

государственных

информационных

систем Томской

области.

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Закрепление

полномочий

органов

государственной

власти Томской

области в сфере

создания, развития

и эксплуатации

государственных

информационных

систем Томской

области областным

законом

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

3

Обеспечение информационной безопасности

3.1

Создана защищенная Условн

- 0,0 1,0 - -

 Мероприятия по Обеспече

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

телекоммуникационн

ая инфраструктура

Администрации

Томской области,

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области,

обеспечивающая

устойчивую и

безопасную

высокоскоростную

передачу, обработку и

хранение данных.

ая

единиц

а

000 000

созданию

защищенной инфор

мационно-

телекоммуникацио

нная

инфраструктуры

Администрации

Томской области,

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области,

обеспечивающей

устойчивую и

безопасную

высокоскоростную

передачу,

обработку и

хранение данных

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

4

Обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры

4.1

Проведен анализ

объектов критической

информационной

инфраструктуры

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Выполнение  работ

по

категорированию

объектов

критической

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области

информационной

инфраструктуры

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области и

подведомственных

организаций

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

4.2

Оказано содействие

по приведению в

соответствие с

требованиями

Федерального закона

от 26 июля 2017 года

№ 187-ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации» уровень

информационной

безопасности

значимых объектов

критической

информационной

Условн

ая

единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

Оказано

содействие по

приведению  в

соответствие с

требованиями

Федерального

закона от 26 июля

2017 года № 187-

ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации»

уровня

информационной

безопасности

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области.

значимых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области и

подведомственных

учреждений

5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

5.1

Разработана дорожная

карта (План-график)

по переходу на

использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения для

организации процесса

передачи, обработки и

хранения данных

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработка

и утверждение пла

на-

графика перехода

исполнительных

органов

государственной

власти Томской

области на

использование

отечественного

офисного

программного

обеспечения и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программных

средств

геоинформационн

ых систем

5.2

Проведен пилотный

проект по переходу на

использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения для

организации процесса

передачи, обработки и

хранения данных

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Проведение

пилотного

проекта по

переходу на

использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения для

организации

процесса передачи,

обработки и

хранения данных.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

5.3

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения для

организации процесса

передачи, обработки и

Условн

ая

единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

- -

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения для

организации

процесса передачи,

обработки и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хранения данных

исполнительными

органами

государственной

власти Томской

области, органами

местного

самоуправления и

подведомственными

организациями

Томской области

хранения данных

исполнительными

органами

государственной

власти Томской

области, органами

местного

самоуправления и

подведомственным

и организациями

Томской области

федераль

ного

проекта)

6

Обеспечение безвозмездного доступ гражданам к использованию российских средств шифрования

6.1

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Предоставление

безвозмездного

доступа гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления

самоуправления

6.2

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Получение

сертификатов

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

владельцами

государственных

информационных

систем Томской

области

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение информационной безопасности0

Создана защищенная информационно-

телекоммуникационная инфраструктура

Администрации Томской области,

исполнительных органов государственной

власти Томской области, обеспечивающая

устойчивую и безопасную

высокоскоростную передачу, обработку и

хранение данных.

1.1

0,002 000,00 0,000,00 0,00 2 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,002 000,00 0,000,00 0,00 2 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,002 000,00 0,000,00 0,00 2 000,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения0

Проведен пилотный проект по переходу

на использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации процесса

передачи, обработки и хранения данных

2.1

0,000,00 0,001 300,00 0,00 1 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,001 300,00 0,00 1 300,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,001 300,00 0,00 1 300,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения для

2.2

0,001 300,00 0,000,00 0,00 1 300,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организации процесса передачи,

обработки и хранения данных

исполнительными органами

государственной власти Томской области,

органами местного самоуправления и

подведомственными организациями

Томской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,001 300,00 0,000,00 0,00 1 300,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,001 300,00 0,000,00 0,00 1 300,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 300,00 3 300,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 4 600,00

1 300,00 0,003 300,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение информационной безопасности

1.1. Создана защищенная информационно-

телекоммуникационная инфраструктура

Администрации Томской области,

исполнительных органов

государственной власти Томской

области, обеспечивающая устойчивую и

безопасную высокоскоростную

передачу, обработку и хранение данных.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

2.1. Проведен пилотный проект по переходу

на использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации процесса

передачи, обработки и хранения данных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения для

организации процесса передачи,

обработки и хранения данных

исполнительными органами

государственной власти Томской

области, органами местного

самоуправления и подведомственными

организациями Томской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Информационная безопасность» национальной программы "Цифровая экономика" разработан во исполнение протокола заседания

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 № 1 и утвержден Советом при

Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности информационных систем, информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры органов государственной власти Томской области, что позволит обеспечить бесперебойную работу системы исполнительной власти

Томской области.

     В рамках регионального проекта планируется:

      •

          Содействовать замещению зарубежного программного обеспечения отечественными разработками;

      •

          Создать защищенную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти Томской области;

      •

          Привести в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 года №187-ФЗ "О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации" уровень информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры

исполнительных органов государственной власти Томской области;

      •

          Обеспечить безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

 

Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» способствует достижению показателей федерального проекта «Информационная

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлен на достижение цели, определенной указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач по направлению «Информационная безопасность».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Томская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Аудит устойчивости, рисков и угроз безопасности

1.1

Результат "Выполнен анализ

(аудит) устойчивости, рисков и

угроз безопасного

функционирования

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры Администрации

Томской области,

исполнительных органов

государственной власти Томской

области."

Разработка документов о

работе в информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре

Администрации Томской

области, исполнительных

органов государственной

власти Томской области

(Положение о

Корпоративной сети).

Маляр П.И.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Положение о работе в

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре

Администрации Томской

области, исполнительных

органах государственной

власти Томской области

-

Маляр П.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Проведен

независимый аудит

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной власти

Томской области"

Проведение независимого

аудита информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной

власти Томской области

Маляр П.И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.2.1

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет (организационный штаб)

мероприятия"

Протокол Протокол Совета

по защите информации

Томской области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Протокол Проект протокола

Штаба по обеспечению

кибербезопасности Томской

области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Протокол проект протокола

Штаба по обеспечению

кибербезопасности Томской

области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Протокол Штаба

по обеспечению

кибербезопасности Томской

области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Протокол Штаба

по обеспечению

кибербезопасности Томской

области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

регионального проекта

"Информационная

безопасность""

Протокол Штаба по

обеспечению

кибербезопасности Томской

области

-

Маляр П.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

2

Нормативная правовая основа

2.1

Результат "Законодательно

закреплены полномочия органов

государственной власти Томской

области в сфере создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем

Томской области."

Закрепление полномочий

органов государственной

власти Томской области в

сфере создания, развития и

эксплуатации

государственных

информационных систем

Томской области

областным законом

Максименко

А.В.

01.01.2019 30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Закон Томской области

-

Максименко

А.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечение информационной безопасности

3.1

Результат "Создана защищенная

информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура Администрации

Томской области,

исполнительных органов

государственной власти Томской

области, обеспечивающая

устойчивую и безопасную

высокоскоростную передачу,

обработку и хранение данных."

 Мероприятия по созданию

защищенной информацион

но-телекоммуникационная

инфраструктуры

Администрации Томской

области, исполнительных

органов государственной

власти Томской области,

обеспечивающей

устойчивую и безопасную

высокоскоростную

передачу, обработку и

хранение данных

Максименко

А.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

оказании услуг

-

Максименко

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

Обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры

4.1

Результат "Проведен анализ

объектов критической

информационной

инфраструктуры исполнительных

органов государственной власти

Томской области"

Выполнение  работ по

категорированию объектов

критической

информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

государственной власти

Томской области и

подведомственных

организаций

Маляр П.И.

01.01.2019 30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

4.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

объектов критической

информационной

инфраструктуры

-

Маляр П.И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.2

Результат "Оказано содействие по

приведению в соответствие с

требованиями Федерального

закона от 26 июля 2017 года №

187-ФЗ «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации» уровень

информационной безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры исполнительных

органов государственной власти

Томской области."

Оказано содействие по

приведению  в соответствие

с требованиями

Федерального закона от 26

июля 2017 года № 187-ФЗ

«О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации»

уровня информационной

безопасности значимых

объектов критической

информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

государственной власти

Томской области и

подведомственных

учреждений

Маляр П.И.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

4.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

4.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

5.1

Результат "Разработана дорожная РазработкаМаксименко

01.01.2019 01.01.2019

Взаимо Взаимо не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

карта (План-график) по переходу

на использование

преимущественно отечественного

программного обеспечения для

организации процесса передачи,

обработки и хранения данных"

и утверждение плана-

графика перехода

исполнительных органов

государственной власти

Томской области на

использование

отечественного офисного

программного обеспечения

и программных средств

геоинформационных

систем

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Об

утверждении плана

мероприятий (плана-

графика) перехода

исполнительных органов

государственной власти

Томской области на

использование

отечественного офисного

программного обеспечения

и программных средств

геоинформационных

систем

-

Максименко

А.В.

01.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.2

Результат "Проведен пилотный

проект по переходу на

использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

Проведение пилотного

проекта по переходу на

использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

Максименко

А.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хранения данных" для организации процесса

передачи, обработки и

хранения данных.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки оказанных

услуг, экспертиза

-

Максименко

А.В.

28.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.3

Результат "Оказано содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

хранения данных

исполнительными органами

государственной власти Томской

области, органами местного

самоуправления и

подведомственными

организациями Томской области"

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

для организации процесса

передачи, обработки и

хранения данных

исполнительными органами

государственной власти

Томской области, органами

местного самоуправления и

подведомственными

организациями Томской

области

Маляр П.И.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.3.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки оказанных

услуг, экспертиза

-

Максименко

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

6

Обеспечение безвозмездного доступ гражданам к использованию российских средств шифрования

6.1

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

Предоставление

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Маляр П.И.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

6.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

6.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

6.1.3

Контрольная точка

"Предоставление безвозмездного

доступа гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления", значение:

1.0000, Штука

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

6.2

Результат "Получены Получение сертификатовМаляр П.И.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо Взаимо не требуетсяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

владельцами

государственных

информационных систем

Томской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

6.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

6.2.2

Контрольная точка "Получение

сертификатов безопасности

Национального удостоверяющего

центра", значение: 1.0000

Протокол Совета по защите

информации Томской

области

-

Маляр П.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

28

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

4 Администратор Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Выполнен анализ (аудит) устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Законодательно закреплены полномочия органов государственной власти Томской области в сфере создания, развития и эксплуатации государственных

информационных систем Томской области.



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

цифровой трансформации

Администрации Томской

области

Огородова Л. М. 10

Создана защищенная информационно-телекоммуникационная инфраструктура Администрации Томской области, исполнительных органов

государственной власти Томской области, обеспечивающая устойчивую и безопасную высокоскоростную передачу, обработку и хранение данных.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

цифровой трансформации

Администрации Томской

области

Огородова Л. М. 10

Проведен анализ объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Томской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Оказано содействие по приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации» уровень информационной безопасности значимых объектов критической информационной

инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Томской области.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Разработана дорожная карта (План-график) по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и хранения данных

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

цифровой трансформации

Администрации Томской

области

Огородова Л. М. 10

Проведен пилотный проект по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации процесса

передачи, обработки и хранения данных



11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

цифровой трансформации

Администрации Томской

области

Огородова Л. М. 10

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения для организации процесса передачи, обработки и

хранения данных исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления и подведомственными

организациями Томской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с

органами государственной власти Томской области

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20




