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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Томская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Томская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Томская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мухамеджанов Т.Б.

и.о. заместителя Губернатора Томской области по

строительству и архитектуре

Ассонов Д.Ю.Руководитель регионального проекта начальник Департамента строительства Томской области

Козлова О.М.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Департамента строительства Томской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Жилье и городская среда

Томской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1100 0,8300 2,1400 3,6700 4,7600 5,7700

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 1,8400 14,7600 38,4300 67,7900 83,6400 103,640

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

5,257

0

5,259

0

5,350

0

5,400

0

5,450

0

5,500

0

Тысяча

человек

5,7700

5,700

0

5,650

0

5,630

0

5,600

0

5,550

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

95,95

00

96,00

00

96,10

00

96,40

00

96,60

00

96,90

00

Тысяча

квадратных

метров

103,6400

100,0

000

99,00

00

98,50

00

98,00

00

97,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 1,8

400

14,

760

0

38,

430

0

67,

790

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -83,

640

0

103

,64

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

2 790 095,420,00 1 810 672,990,00 1 619 555,26 11 705 922,375 485 598,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 790 095,420,00 1 810 672,990,00 1 619 555,26 11 705 922,375 485 598,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 662 320,520,00 1 572 038,690,00 1 344 294,96 10 885 863,735 307 209,56

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 662 320,520,00 1 572 038,690,00 1 269 292,26 10 810 861,035 307 209,56

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 662 320,520,00 1 572 038,690,00 1 269 292,26 10 810 861,035 307 209,56

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

2 790 095,420,00 1 810 672,990,00 1 544 552,56 11 630 919,675 485 598,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 810 672,99 2 790 095,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 485 598,70 1 619 555,26 11 705 922,37

0,00 2 790 095,420,00 1 810 672,99 5 485 598,70 1 619 555,26 11 705 922,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 93 615,00 100 000,0

0

100 500,0

0

101 000,0

0

1 344 294,96

600 000,0

0

200 500,0

0

200 000,0

0

102 500,0

0

102 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 93 615,00 100 000,0

0

100 500,0

0

101 000,0

0

1 344 294,96

600 000,0

0

200 500,0

0

200 000,0

0

102 500,0

0

102 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Ассонов Д.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

изменения в региональную

программу по переселению

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

Распоряжение Об

изменении Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда Томской области на

2019 – 2025 годы

-

Ассонов Д.Ю.

02.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Сформирован план по

достижению показателей и

результатов регионального

проекта"

Отчет План по достижению

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

01.08.2021

13 15 --

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация, размещенная

в единой информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Информация о

расходовании средств

Фонда, бюджета субъекта

Российской Федерации

(или) местных бюджетов.

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

15 15 --

1.1.5

Контрольная точка "Реализован

план по достижению показателей

и результатов регионального

проекта", значение: 0.0000

Отчет Достижение

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Разработка

ПСД для строительства жилых

многоквартирных домов в мкр. N

8 (Дом №1,№2) г. Томска.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработка проектной

документации

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Строительство жилого

многоквартирного дома по пер.

Целинному в г. Томске",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о

многоквартирном жилом

доме для расселения

граждан из аварийного

жилищного фонда.

-

Ассонов Д.Ю.

31.12.2021

15 16 --

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

изменения в региональную

программу по переселению

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда",

значение: 0.0000

Распоряжение Об

изменении Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда Томской области на

2019 – 2025 годы

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Сформирован план по

достижению показателей и

результатов регионального

проекта", значение: 0.0000

Отчет План по достижению

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

14.02.2022

13 15 --

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация, размещенная

в единой информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Информация о

расходовании средств

Фонда, бюджета субъекта

Российской Федерации

(или) местных бюджетов.

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Реализован

план по достижению показателей

и результатов регионального

проекта", значение: 0.0000

Отчет Достижение

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Строительство жилых

многоквартирных домов в мкр. N

8 г. Томска", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о

многоквартирных жилых

домах для расселения

граждан из аварийного

жилищного фонда.

-

Ассонов Д.Ю.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Мероприятия, предусмотренные

соглашением, проведены"

Прочий тип документа

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены

-

Ассонов Д.Ю.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

изменения в региональную

программу по переселению

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

Распоряжение Об

изменении Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда Томской области на

2019 – 2025 годы

-

Ассонов Д.Ю.

03.07.2023

13 15 --

1.1.16

Контрольная точка

"Сформирован план по

достижению показателей и

результатов регионального

проекта "

Отчет План по достижению

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

01.08.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация, размещенная

в единой информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информация о

расходовании средств

Фонда, бюджета субъекта

Российской Федерации

(или) местных бюджетов.

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.19

Контрольная точка "Реализован

план по достижению показателей

и результатов регионального

проекта"

Отчет Достижение

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Ассонов Д.Ю.

29.12.2023

16 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительство жилых

многоквартирных домов в мкр. N

8 г. Томска"

Информация о

многоквартирных жилых

домах для расселения

граждан из аварийного

жилищного фонда.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

сопровождению

-

Ассонов Д.Ю.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

изменения в региональную

программу по переселению

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

Распоряжение Об

изменении Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда Томской области на

2019 – 2025 годы

-

Ассонов Д.Ю.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Сформирован план по

достижению показателей и

результатов регионального

проекта"

Отчет План по достижению

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

01.08.2024

12 14 --

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация, размещенная

в единой информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08  Единая

информацион

ная системы

в сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информация о

расходовании средств

Фонда, бюджета субъекта

Российской Федерации

(или) местных бюджетов.

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Реализован

план по достижению показателей

и результатов регионального

проекта"

Отчет Достижение

показателей и результатов

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Строительство жилых

многоквартирных домов в мкр. N

8 г. Томска"

Прочий тип документа

Информация о

многоквартирных жилых

домах для расселения

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана"

Прочий тип документа

Отчет о проведенных

мероприятиях по

информационному

сопровождению

-

Ассонов Д.Ю.

27.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Томская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,383420170,00 0,3834 0,38340,3834Асиновский муниципальный район 0,38340,3834 - -

- 0,269120170,00 0,2691 0,26910,2691Чаинский муниципальный район 0,26910,2691 - -

- 0,000020170,00 3,0340 10,24023,0340Томский муниципальный район 10,24023,0340 - -

- 0,000020170,00 0,1621 0,99550,1621Каргасокский муниципальный район 0,99550,1621 - -

- 1,187520170,00 63,9414 71,751834,5814город Томск 91,751810,9114 - -

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,025020170,00 0,0250 0,02500,0250Асиновский муниципальный район 0,02500,0250 - -

- 0,018020170,00 0,0180 0,01800,0180Чаинский муниципальный район 0,01800,0180 - -

- 0,000020170,00 0,0090 0,07500,0090Каргасокский муниципальный район 0,07500,0090 - -

- 0,000020170,00 0,1820 0,57600,1820Томский муниципальный район 0,57600,1820 - -

- 0,067020170,00 3,4360 4,06601,9060город Томск 5,07600,5960 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Томская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 1,84 14,76 38,43 83,64

103,6

4

- -67,79

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

-

103,6

4

- -83,6438,43 67,791,84 14,76

Каргасокский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,16 0,16 1,00 1,00 - -0,16

Чаинский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 - -0,27

город Томск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 1,19 10,91 63,94 71,75 91,75 - -34,58
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Асиновский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 - -0,38

Томский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 3,03 3,03 10,24 10,24 - -3,03



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

2 Администратор регионального

проекта

Козлова О. М. Заместитель начальника

Департамента строительства

Томской области

Ассонов Д. Ю. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

4 Администратор Козлова О. М. Заместитель начальника

Департамента строительства

Томской области

Ассонов Д. Ю. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

строительства Томской

области

Мухамеджанов Т. Б. 10

6 Участник регионального

проекта

Макаров А. А. заместитель Мэра Города

Томска по архитектуре и

строительству

Ассонов Д. Ю. 5

7 Участник регионального

проекта

Костарев А. А. Глава Чаинского района Ассонов Д. Ю. 5

8 Участник регионального

проекта

Данильчук Н. А. Глава Асиновского района Ассонов Д. Ю. 5

9 Участник регионального

проекта

Ащеулов А. П. Глава Каргасокского района Ассонов Д. Ю. 5


